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Resumen. 
 
En los tiempos actuales, en un mundo que está en constante evolución, toda 
empresa busca una dirección estratégica y mejoras en las capacidades 
internas (capital humano, tecnológico, etc.), para satisfacer a los clientes, y 
lograr competir en mercados abiertos al libre comercio. 
Para ello se deben de desarrollar e implementar programas de mejora 
continua, control de calidad, así como identificar y mejorar los procesos y 
procedimientos a lo interno de las empresas. 
Es así como el proyecto de Mapeo de Relaciones entre Procesos en la 
Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional del Instituto Costarricense 
de Electricidad, permitirá identificar los procesos y las relaciones que se dan 
entre sí, para aplicar las mejoras (downsizing), requeridas. 
El objetivo del proyecto es establecer de manera gráfica los procesos en la 
Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional, así como las relaciones 
de estos procesos, con el fin de llegar a una iniciativa de mejora continua afín 
al cumplimiento de la estrategia. 
Para confeccionar los mapas de relaciones de los diferentes procesos se 
recopiló la información mediante grupos de colaboradores que trabajaron con 
herramientas especialmente diseñadas para esta investigación. 
El proyecto determinó que la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional no trabaja bajo una administración por procesos, que se presentan 
duplicidades de funciones de diferentes áreas y no cuenta con un plan de 
proyectos que  permita establecer una estrategia competitiva. 
 
Palabras Claves:  Gestión por Procesos, Diagrama de Relaciones entre Procesos, 
Ruta Crítica, Matriz de Descripciones, Actividad, Servicios, Subproceso, Procesos, 
Macroproceso, Proceso de Apoyo, Proceso Estratégicos, Cadena de Valor. 
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Abstract. 
 
In the present times, in a world that is constantly evolving, any company 
seeking a strategic direction and improvements in the internal capacities 
(human capital, technology, etc.), to satisfy customers, and achieve compete in 
open markets to free trade. 
This should develop and implement programs of continuous improvement, 
quality control, as well as identify and improve processes and procedures to the 
domestic enterprises. 
Thus, the project to Mapping Relations between Processes in La Dirección de 
Mercadeo y Comunicación Institucional del Instituto Costarricense de 
Electricidad will identify the processes and relationships that exist between 
them to implement the improvements (downsizing) required. 
The project aims to establish graphic processes in La Dirección de Mercadeo y 
Comunicación Institucional, as well as the relations of these processes in order 
to reach a continuous improvement initiative related to the implementation of 
the strategy. 
To make the maps of relations of the different processes the information was 
gathered through working groups that worked with tools designed for this 
research. 
The project determined that La Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional does not work under administration processes, there are 
duplications of functions in different processes and which do not have a plan of 
projects to enable them to establish a competitive strategy. 
Key words: Management Process, Diagram Relations between Processes, Critical 
Path, Matrix Descriptions, Activity, Service, Thread, Process, macro, Process Support, 
Process Strategic, Value Chain. 
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Introducción. 
 
El entorno dinámico en el que se desenvuelven los mercados en la actualidad, 
provoca impactos sobre las capacidades de las organizaciones, dificultando el 
cumplimiento de las metas y objetivos; siendo vital que la administración tenga 
una orientación hacia los procesos, para lograr satisfacer las necesidades y 
exigencias de los clientes. 
El Diagrama de Relaciones representa una herramienta que permite a las 
empresas la posibilidad de prestar atención a los diversos procesos, con el fin 
de analizar y conocer cómo se desarrollan estos procesos, el uso de los 
recursos disponibles y el mejoramiento de la calidad. Es una herramienta que 
proporciona una visión sobre los elementos que influyen en los procesos y 
cómo los afectan. 
Este proyecto incluye la confección de los diagramas o mapas de relaciones 
entre procesos en la Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional del 
Instituto Costarricense de Electricidad, con el objeto de encontrar situaciones 
complejas o claves en los procesos que se desarrollan en la Dirección para 
mejorar la gestión de la misma y lograr una mejora estratégica que les permita 
competir en el mercado dinámico en el que se desarrolla su actividad 
productiva (Telecomunicaciones y Electricidad). 
Este documento presenta en su contenido, diez apartados y seis capítulos. Los 
apartados están conformados según su orden de presentación por un 
Resumen donde se sintetiza el contenido de la investigación, luego se 
presentan los apartados del Abstract, Dedicatoria, Agradecimiento, Contenidos, 
Índice de Cuadros, Índice de Ilustraciones, Introducción, Bibliografía y por 
último el apartado de Apéndices y Anexos. 
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Sus capítulos se presentan de la siguiente forma.  
El primero de ellos bajo el nombre de Generalidades de la Investigación 
contiene la referencia empresarial de la institución donde se realizó la 
investigación, y el perfil de proyecto que se elaboró.  
El segundo, referente al Marco Teórico el cual está constituido por términos 
administrativos, términos técnicos y el método para el mapeo de los procesos.  
El tercero, correspondiente al Marco Metodológico, contiene el argumento del 
método del mapeo de proceso, así como también el contexto estratégico del 
mismo.  
El cuarto, corresponde a Estudios de las Relaciones Internas, entre los 
Procesos de la Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional, en donde 
se describen detallan y analizan las relaciones que presentan a nivel interno los 
procesos presentes en la Dirección.  
El quinto, Estudio de Relaciones Externas, y al igual que en el anterior 
presenta, describe y analiza las relaciones de los procesos de la Dirección con 
la diferencia de que son a nivel externo.  
Finalmente, el sexto de Conclusiones y Recomendaciones donde se brinda, la 
síntesis de los desenlaces que se obtuvieron en la investigación y sugerencias 
de cómo mejorar las situaciones que se presentan en las conclusiones.  
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Capítulo I. GENERALIDADES DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
A. Referencia Empresarial. 
 
1. Antecedentes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
9 Reseña Histórica y Descripción del Negocio 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue creado por el Decreto - Ley 
No.449 del 8 de abril de 1949 como una institución autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Está dotado de plena autonomía e independencia 
administrativa, técnica y financiera. Le corresponde, por medio de sus 
empresas, desarrollar, ejecutar, producir y comercializar todo tipo de servicios 
públicos de electricidad y telecomunicaciones, así como actividades o servicios 
complementarios a estos. Como objetivos primarios el ICE debe desarrollar, de 
manera sostenible, las fuentes productoras de energía existentes en el país y 
prestar el servicio de electricidad. A su vez, se encarga de desarrollar y prestar 
los servicios de telecomunicaciones, con el fin de promover el mayor bienestar 
de los habitantes del país y fortalecer la economía nacional. Su creación fue el 
resultado de una larga lucha de varias generaciones de costarricenses que 
procuraron solucionar, definitivamente, los problemas de la escasez de energía 
eléctrica presentada en los años 40 y en apego de la soberanía nacional, en el 
campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos del país. Como 
Institución encargada del desarrollo de fuentes productoras de energía eléctrica 
del país, le fueron encomendadas las siguientes funciones:  
    Generalidades de la Investigación.    .    
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¾ Solucionar el problema de la escasez de energía eléctrica del país, 
mediante la construcción y puesta en servicio de más plantas de energía 
hidroeléctrica, con sus correspondientes redes de distribución.  
¾ Promover el desarrollo del país mediante el uso de la energía eléctrica 
como fuente de fuerza motriz.  
¾ Procurar la utilización racional de los recursos naturales y terminar con 
la explotación destructiva e indiscriminada de estos. 
¾ Conservar y defender los recursos hidráulicos del país, mediante la 
protección de las cuencas, fuentes, cauces de los ríos y corrientes de 
agua. 
¾ Hacer de sus procedimientos técnicos, administrativos y financieros 
modelos de eficiencia capaces de garantizar el buen funcionamiento del 
Instituto y que sirvan de norma a otras actividades costarricenses.  
 
Posteriormente, en 1963 y por medio de la Ley No. 3226, la Asamblea 
Legislativa le confirió al ICE un nuevo objetivo: el establecimiento, 
mejoramiento, extensión y operación de los servicios de comunicaciones 
telefónicas, radiotelegráficas y radiotelefónicas en el territorio nacional. Tres 
años más tarde, instaló las primeras centrales telefónicas automáticas y, a 
partir de entonces, las telecomunicaciones iniciaron su desarrollo. El ICE no 
absorbió a la empresa extranjera desde un principio; ambos sistemas 
coexistieron hasta 1967. Pero es claro que a partir de su creación, el país pudo 
dirigir su desarrollo eléctrico de acuerdo a sus propias necesidades sociales y 
económicas. Con el devenir del tiempo, ha evolucionado como un grupo de 
empresas estatales, integrado por el ICE (Sectores Electricidad y 
Telecomunicaciones) y sus empresas: Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), las cuales han 
trazado su trayectoria, mediante diversos proyectos de modernización 
desarrollados en las últimas décadas. Es así como, con más de medio siglo de 
existencia, el Grupo ICE ha logrado la construcción de numerosas obras 
hidroeléctricas, térmicas y geotérmicas; la instalación de paneles solares en 
    Generalidades de la Investigación.    .    
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comunidades alejadas y la producción de energía eólica. Como resultado de 
este desarrollo, la generación eléctrica logró dar cobertura eléctrica al 97.06% 
del territorio nacional. En el sector de Telecomunicaciones se ha alcanzado una 
posición privilegiada con respecto a los demás países de Latinoamérica, pues 
cuenta con 31.62 teléfonos convencionales por cada 100 habitantes. Costa 
Rica posee una cobertura telefónica del 95% de la población, colocándolo en el 
primer lugar de los países centroamericanos y el segundo a nivel 
sudamericano. Ofrece un servicio de telefonía básica, con los precios más 
bajos de instalación y tarifa mensual, así como otras facilidades avanzadas de 
telefonía. 
 
9 Visión del Grupo ICE 
“Empresa propiedad del Estado, competitiva, líder en el mercado de las 
telecomunicaciones, información e industria eléctrica con la mejor tecnología y 
recurso humano al servicio del cliente y la sociedad costarricense, que 
contribuya con el desarrollo económico, social y ambiental, promoviendo la 
universalidad del servicio en el ámbito nacional y el uso racional de los 
recursos naturales”.  
 
9 Misión del Grupo ICE. 
"Servir a los mercados de la industria eléctrica y de las telecomunicaciones e 
información, con niveles de competitividad internacional, a través  de un 
enfoque de multi-servicios y aplicaciones, para satisfacer las crecientes y 
variadas necesidades de los clientes, manteniendo una posición de liderazgo 
en los nuevos segmentos de estas industrias y segmentos asociados, de 
acuerdo con el marco jurídico vigente”.  
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9 Valores. 
¾ Integridad. 
¾ Compromiso. 
¾ Excelencia. 
 
9 Objetivos del Grupo ICE 
¾ Desarrollar, de manera sostenible, las fuentes productoras 
de energía existentes en el país y prestar el servicio de 
electricidad. 
¾ Desarrollar y prestar los servicios de telecomunicaciones. 
¾ Establecer, mejorar, extender y operar los servicios de 
comunicaciones telefónicas, radiotelegráficas y 
radiotelefónicas en el territorio nacional. 
9 Estructura Organizacional del Instituto Costarricense de Electricidad. 
 
La administración superior del ICE está integrada por. 
¾ Consejo Directivo: el ICE está dirigido por un Consejo 
Directivo compuesto por siete miembros nombrados por el 
Consejo de Gobierno. Del seno del Consejo Directivo se 
nombra un Presidente, quien dirige las sesiones, así como 
un Vicepresidente, que sustituye al Presidente en sus 
ausencias y un Secretario. 
¾ La Presidencia Ejecutiva: la integra el Presidente Ejecutivo 
nombrado por el Consejo de Gobierno y un Grupo de Apoyo 
nombrado internamente.  
¾ La Gerencia General: está integrada por un Gerente General 
nombrado por el Consejo Directivo y un Grupo de Apoyo 
nombrado internamente. 
¾ Subgerencias de Electricidad, Administrativa Institucional, 
Seguridad y Protección de Bienes, Finanzas, Coordinación 
Corporativa y Telecomunicaciones integradas por Divisiones, 
Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), Direcciones 
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Técnicas y direcciones cuyos Directores son nombrados a 
nivel interno y por concurso. 
Las Empresas del Grupo ICE: Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. 
(CNFL), en su condición de accionista mayoritaria, Radiográfica Costarricense 
S.A. (RACSA), Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica S.A. 
(CRICRSA), ICE (Sector Electricidad, Sector Telecomunicaciones y Sector 
Gestión Administrativa). 
Para efectos de organización se habla del Sector Electricidad, compuesto por 
CNFL y Electricidad del ICE y del Sector Telecomunicaciones, compuesto por 
Telecomunicaciones del ICE y RACSA.  
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Ilustración 1.1.   Organigrama Estructural del Instituto Costarricense de Electricidad 
 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad.
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2. Antecedentes de la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional del ICE. 
 
9 Descripción  
La Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional es la encargada de 
orientar, integrar, apoyar los planes y acciones de mercado y comunicación que 
se realizan en la institución; coordinando y aprobando los esfuerzos e 
inversiones, desde su planeamiento y ejecución. 
 
9 Misión 
“Somos responsables de orientar, integrar, apoyar y controlar la gestión de 
mercadeo, comunicación y marca del ICE”  
 
9 Visión 
“Dirigir a la organización en materia de mercadeo, comunicación y marca, para 
la toma de decisiones del negocio que contribuyan al liderazgo del ICE en el 
mercado de electricidad y telecomunicaciones”  
  
    Generalidades de la Investigación.    .    
11 
 
9 Organigrama Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional. 
La ilustración presenta la organización actual y vigente de la Dirección de 
Mercadeo y Comunicación Institucional. 
Ilustración 1.2.   Organigrama Estructural de la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional 
 
 
Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad. 
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B. Perfil del Proyecto. 
 
1. Nombre del Proyecto. 
Mapeo de relaciones entre procesos en la Dirección de Mercadeo y 
Comunicación Institucional, Instituto Costarricense de Electricidad. San José 
Costa Rica 
 
2. Descripción del Proyecto. 
La Dirección de Mercadeo y Comunicación  Institucional (DMCI), del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), a fin de realizar mejoras en su gestión y 
contribuir con el mejoramiento de la institución, pretende elaborar un mapeo de 
las relaciones entre los procesos que la componen, partiendo de la realidad 
que impera en la dirección, buscando evidenciar las secuencias de las 
actividades, las relaciones entre los participantes, los flujos de información y las 
oportunidades de mejora de los procesos. 
 
3. Planteamiento del Problema. 
La Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional requiere analizar y 
documentar los procesos internos a partir de la metodología desarrollada y 
utilizada para estos efectos por el ICE, proporcionando una descripción 
actualizada de las actividades y relaciones, internas y externas, de los 
procesos que la componen: Gestión Empresarial, Imagen e Identidad, 
Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas, Prensa, Diseño y Museo Histórico 
y Tecnológico. 
 
4. Justificación del problema. 
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La Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional, ha detectado la 
necesidad de realizar una revisión de los procesos, para garantizar que los 
roles y responsabilidades estén claramente delimitadas y comunicadas, en 
función de la estrategia de la DMCI, para lo cual se contará con el mapeo de 
relaciones entre procesos, una representación gráfica que permitirá hacer 
los ajustes necesarios e impactar en los objetivos estratégicos pertinentes, a 
saber: 1) optimizar la eficiencia de los procesos mediante la mejora continua, 
para atender los requerimientos de los clientes y 2) diseñar e implementar un 
modelo de administración integral de comunicación mediante la 
normalización de los esfuerzos para lograr la sinergia entre las áreas de la 
DMCI. El impacto sobre estos dos objetivos permitirá la mejora continua de 
la DMCI, consolidando la razón de ser y la gestión de la Dirección en los 
sectores que conforman el ICE.  
 
5. Objetivos. 
9 General. 
 
¾ Proporcionar un documento formal donde se establezcan los 
procesos, así como el mapeo de las relaciones de las 
diferentes áreas del nivel de Dirección de   Mercadeo y 
Comunicación Institucional del ICE, con el fin de  identificar de 
manera gráfica los diferentes pasos que los componen, 
permitiendo visualizar las relaciones entre los diferentes 
procesos.  
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9 Específicos. 
 
¾ Realizar un levantamiento y diagnóstico de los procesos que 
se desarrollan en la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional. 
¾ Realizar un mapeo de los procesos que se realizan en la 
Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional. 
¾ Identificar las relaciones que se dan en los e procesos de la 
DMCI. 
¾ Analizar y describir las relaciones entre los procesos de DMCI. 
 
6. Alcances y limitaciones. 
 
9 Productos a entregar. 
 
¾ Plantillas de actividades de los servicios según sub-procesos. 
¾ Mapas de relaciones internas de los procesos. 
¾ Matrices descriptivas de las relaciones internas. 
¾ Mapa de relaciones entre los procesos de la DMCI. 
¾ Matriz descriptiva de relaciones entre procesos de la DMCI. 
 
9 Exclusiones.  
 
¾ No involucra o incluye su aplicación y puesta en marcha. 
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9 Restricciones.  
 
¾ Se analiza partiendo de la realidad actual de las áreas, y con 
base en la estructura organizacional vigente de la DMCI. 
 
9 Supuestos.   
 
¾ El mapeo de las relaciones actuales de procesos servirá de 
fundamento a un replanteamiento de la estrategia de la DMCI 
y justificará la reestructuración, reingeniería o downsizing en 
los procesos que se requiera. 
 
9 Riesgos.   
 
¾ Grado de error en la recaudación de la información a causa de 
posible información incompleta o errónea por parte de los 
individuos involucrados en el proceso del estudio. 
 
9 Limitantes. 
 
¾ La Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional no 
contaba al momento de iniciar este estudio con un Director 
nombrado, puesto que ocupaba como recargo temporal el 
Secretario del Consejo Directivo. Este puesto fue nombrado 
luego de iniciada la investigación, por lo que el proyecto no lo 
contempla. 
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9 Factores críticos de éxito. 
¾ Aporte de las áreas desde un enfoque hacia actividades 
(procesos), y no por personas (funciones). 
¾ Intervención y asesoría oportuna por parte del asesor del 
proyecto, proporcionado por el ICE. 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO. 
 
El marco teórico es una sección donde se reúnen y conceptualizan los 
conocimientos o aspectos técnicos que se utilizaron en la elaboración de este 
informe final, dando soporte y fundamento científico al desarrollo de la 
investigación.  
 
 Es así como se presenta una serie de términos administrativos y conceptos 
técnicos, con el fin de  apoyar y facilitar la comprensión de estos, su significado 
y utilización en el desarrollo del informe final. 
 
A. Términos Administrativos. 
 
1. Administración.  
Definida como el “proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 
específicos” (Koontz y Weihrich, 12ª. Edición, 2004, p. 7).  
Tiene como fin la productividad del sistema o sistemas que integran una 
empresa. Esto conlleva a que los administradores desarrollen y apliquen las 
funciones administrativas de planear, organizar, dirigir, controlar e integra los 
componentes de dichos sistemas. 
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Planear  
Consiste en establecer las metas, definir los objetivos, fijar las estrategias, 
valorar las oportunidades y elegir cuales son las más favorables para la 
empresa. ( www.monografias.com) 
9 La planeación establece el alcance de un proyecto, el cómo se  
realizarán los procedimientos y las tareas de éste. Como también la 
distribución de los roles, responsabilidades y demás valoraciones 
requeridas. 
 
Organizar  
Es el establecimiento de una estructura que garantice la asignación de las 
actividades o tareas requeridas para el cumplimiento de las metas. 
(www.monografias.com) 
9 Proporciona una estructura intencionada de los individuos involucrados 
en el proyecto, de sus funciones y desempeños en el proceso de 
desarrollo del proyecto. 
 
Dirigir  
Es la realización efectiva de lo planeado, por medio de la toma de decisiones, 
para alcanzar los objetivos y las metas establecidas, vigilado que se cumpla de 
manera eficaz y eficiente. (www.monografias.com) 
9 Influenciado por el aspecto interpersonal de la administración conlleva 
mantener un ambiente laboral adecuado, optimizando la calidad del 
trabajo, en función del cumplimiento de los objetivos personales y 
organizacionales. 
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Controlar  
Es la implicación de medir y corregir el desempeño mediante el cumplimiento 
de los planes y el alcance de las metas. De forma que se garantice que las 
actividades se apeguen a lo planificado y se pueda dar una detección de las 
desviaciones. (www.monografias.com) 
9 Es de esta forma como se vigila el desempeño del sistema y su 
adecuado rendimiento, interviniendo en el momento justo en caso de 
fallas, proporcionando las correcciones y retroalimentación requerida por 
el sistema. 
 
Integrar  
Es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la planeación 
señala como necesarios para el adecuado funcionamiento de un sistema. 
(www.monografias.com) 
9 Esta es la acción de suplir a los puestos del sistema con el personal 
capacitado, completando el funcionamiento adecuado del proceso. 
La administración nos lleva al término de administración de proyectos.  
 
Administración de Proyectos 
Consiste en la administración de los recursos para lograr los objetivos, que se 
plantean desde un inicio por los involucrados en el proyecto. (Gibson, James L. 
(2006) Organizaciones: Comportamiento, estructura, procesos (Duodécima 
edición) México: Editorial McGrawHill) 
Más no obstante ha surgido un nuevo concepto que es la administración de 
proyectos moderna  
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Administración de Proyectos Moderna (M.P.M.) 
El cual no solo se enfoca en la administración de los costos y el tiempo, sino en 
demás factores que intervienen en la elaboración de un proyecto, como lo son 
la calidad, el riesgo y el alcance del proyecto. (Gibson, James L. (2006) 
Organizaciones: Comportamiento, estructura, procesos (Duodécima edición) 
México: Editorial McGrawHill) 
 
Eficiencia y Eficacia.  
La primera de ellas es la extensión en la que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados esperados, permitiendo un sistema 
efectivo. La eficiencia, por otro lado, implica la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados. Si se logra alcanzar los resultados 
esperados con menos de los recursos planificados para tal fin, ese proceso 
proporcionará mayores beneficios, siempre y cuando se cumpla con todos los 
factores según lo planificado. (www.gestiopolis.com) 
 
2. Misión, Visión y Valores. 
La misión es el enunciado que describe la razón de ser de una organización, 
donde adquiere un compromiso de brindar un servicio o producto. 
(www.gestiopolis.com) 
La visión es el enunciado que describe la situación futura deseada de una 
organización.  O bien lo que se quiere ser o cómo quieren ser vistos por sus 
clientes, socios o competidores en un plazo de tiempo determinado.  
Por otra parte, los valores son el conjunto de comportamientos, actitudes, 
creencias y estilos adoptado en una organización y forma parte de los 
elementos de la cultura de una organización.  
  
    Marco Teórico.                                 .    
22 
 
3. Sistema. 
El sistema es el conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan, compuesto por entradas, un proceso de transformación y salidas. 
(Gibson, James L. (2006) Organizaciones: Comportamiento, estructura, 
procesos (Duodécima edición) México: Editorial McGrawHill) 
 
 
Ilustración 2. 1.  Diagrama de un Sistema 
 
 
Alcances. 
Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados y 
se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto, entre estos 
requerimientos sobresalen los hitos. (www.gestiopolis.com) 
 
Hitos.  
Son eventos significativos o de trascendencia en el proyecto y que 
generalmente marcan la terminación de un entregable (Avance), principal o la 
finalización de una etapa importante del proyecto. (www.gestiopolis.com) 
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Así mismo se presenta el punto de Control de Calidad. 
Control de Calidad. 
Es el conjunto de acciones correspondientes al monitoreo de actividades y 
resultados, con el fin de determinar si éstas están siendo cumplidas con base 
en los estándares de calidad establecidas. Tiene como propósito eliminar 
procedimientos que no cumplan con los estándares y crear nuevas técnicas 
para lograr los objetivos deseados. (www.gestiopolis.com) 
 
En un sistema también sobresalen los factores críticos de éxito y el control de 
la calidad, que como se mencionó con anterioridad es un factor fundamental 
para la M.P.M. 
 
Factores Críticos de Éxito.  
Los factores críticos de éxito son las cosas, las actividades o los hechos que 
tienen que funcionar correctamente si se trata de alcanzar y cumplir con los 
objetivos del proyecto. (www.gestiopolis.com) 
4. Proyecto. 
Se define como un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que 
persigue un fin específico, y tiene como característica principal producir 
resultados únicos, como un producto o un servicio. (www.gestiopolis.com) 
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Fases del Proyecto.  
Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente son realizadas 
para un fin: el alcance del objetivo principal del proyecto. Estas pueden 
presentarse de varias formas, según los requerimientos del proyecto (continuo, 
simultáneo, Etc.) (www.gestiopolis.com) 
 
Desarrollo de la Programación.  
Este es el análisis de la secuencia de actividades, duración de actividades, y 
los requerimientos de recursos para crear la programación del proyecto. 
Generalmente mediante un Diagrama de Gantt. (www.gestiopolis.com)  
 
Desarrollo de Equipo.  
Es el desarrollo de las habilidades de grupo o individuales para el mejoramiento 
del desempeño del proyecto. Es la capacitación para la mejora de las 
competencias del equipo de trabajo referentes a las herramientas y 
metodología que se empleará en el proyecto. (www.gestiopolis.com) 
 
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM).  
Es una estructura que relaciona la organización a la estructura en un desglose 
de trabajo, para ayudar a asegurar que cada elemento de trabajo y del alcance 
del proyecto sea asignado a un elemento del equipo de proyecto. 
(www.gestiopolis.com) 
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B. Método para el Mapeo de los Procesos. 
 
1. Objetivo metodológico. 
 
Es la aplicación a todos aquellos estudios en los que se tiene la necesidad y 
que busquen obtener una visión global o situaciones complejas a los que se 
enfrentan un proceso o una compañía. (Fundación Iberoamericana para la 
administración de Empresas Públicas) 
Esta metodología tiene como objetivo mostrar y determinar gráficamente las 
relaciones existentes en los procesos de la DMCI (relaciones externas), así 
como las interrelaciones que existen entre los servicios de los procesos que 
componen la DMCI (relaciones internas). Esto a través de la identificación de 
las entradas y salidas de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar 
los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de la administración 
por procesos; brindando roles y responsabilidades en el canal de cliente 
proveedor. También bajo el nombre de Diagrama de Relaciones entre 
procesos. 
2. Beneficios. 
 
La aplicación de esta metodología brinda a la administración una serie de 
beneficios que se detallan a continuación. 
9 Genera un impacto visual que permite comprender los procesos de una 
forma integral. 
9 Ayuda a la iniciativa de mejora de los procesos. 
9 Es una herramienta flexible  y su tiempo de elaboración es relativamente 
corto 
9 Se basa en el criterio científico y experto. 
9 Es participativa y permite definir roles y responsabilidades 
9 Facilita el consenso por medio de la lluvia de ideas 
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9 Identifica procesos críticos, lo cual es una guía para la normalización de 
procesos 
9 Los resultados que brinda contienen información importante para la toma 
de decisiones 
3. Marco conceptual. 
 
El marco conceptual bajo el cual se fundamenta y trabaja esta investigación 
como ya se ha mencionado, se deriva de la Fundación Iberoamérica para la 
Gestión de Empresas Públicas, la cual la describe como un instrumento de 
aplicación a todos aquellos procesos en los que sea necesario obtener una 
imagen integral de los problemas y situaciones complejas, identificando los 
factores que afectan a estos mismos y sus interrelaciones. 
De igual manera esta metodología también se vio influenciada en sus orígenes 
por las Normas de Calidad ISO. “Las Normas ISO 9000 son normas de calidad 
y de gestión  continua de la calidad establecidas por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), que se pueden aplicar en cualquier 
tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la producción 
de bienes o servicios”1. Se destacan los beneficios de mejora de satisfacción 
del cliente y la mejora continua de los procesos relacionados con la calidad. 
Es bajo estas dos ideologías es que la Dirección de Gestión de Capital 
Humano, en el área de Planificación de Recurso Humano y Desarrollo 
Organizacional del ICE desarrolla una metodología propia que cubre las 
necesidades de la institución. Entre estas, tener insumos necesarios para 
poder realizar estudios de cargas de trabajo a nivel institucional y para poder 
entender y analizar las interacciones que tienen los diferentes procesos en 
estudio, en materia de diagramas de relaciones entre procesos. 
Es mediante la práctica y la experiencia en la aplicación, que esta metodología 
se desarrolla y evoluciona, para convertirse en la herramienta que el ICE, está 
utilizando hoy por hoy para el estudio de las relaciones entre los procesos en 
                                             
1 http://www.es.wikipedia.org 
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diferentes departamentos de la institución. Cabe mencionar que esta 
metodología aplicada al mapeo de relaciones de la DMCI ya ha sido 
implementada exitosamente en otras direcciones y UENS del ICE con los 
resultados esperados y significativos para la organización y los usuarios finales 
de la información.  
Esto nos lleva a que con esta metodología, el ICE ha iniciado un proceso para 
mapear y diagnosticar los procesos claves de la institución, con el fin de aplicar 
una administración por procesos y migrar hacia programas de mejora continua 
que les permita ser más eficientes, tanto a nivel interno de la institución  como 
al nivel externo, para hacerle frente a la competencia con empresas 
transnacionales ante la apertura de los mercados y brindar mejores servicios a 
los clientes. 
Todo esto se visualiza en la siguiente ilustración del Marco Conceptual para 
Diagrama de Relaciones, basado en la Fundación Iberoamericana para la 
Gestión de Empresas Públicas. 
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Ilustración 2. 2.  Diagrama Marco Conceptual del Mapeo de Relaciones entre Procesos 
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C. Términos Técnicos. 
 
1. Mapa de Procesos.  
 
El mapeo de procesos es un diagrama que permite identificar los procesos de 
una organización y describir sus interrelaciones principales. En él se presentan 
situaciones que implican el uso de diferentes modelos o factores técnicos, 
como el método de ruta crítica, el diagrama de Gantt, entre otros. (Gibson, 
James L. (2006) Organizaciones: Comportamiento, estructura, procesos 
(Duodécima edición) México: Editorial McGrawHill) 
 
Método de la Ruta Crítica (CPM).  
Este método es una técnica de análisis de red usada para predecir la duración 
del proyecto, en lo que se analiza la secuencia de actividades para determinar 
cuál de ellas tiene mayor dinamismo en el sistema. Cualquier retraso en un 
elemento de la ruta crítica afecta la fecha de término planeada del proyecto, y 
se dice que no hay holgura en la ruta crítica. (www.gestiopolis.com) 
 
Ruta Crítica.  
Son las actividades que determinan la finalización temprana del proyecto en un 
diagrama de red de proyecto, esta ruta se modifica durante el desarrollo del 
mismo, depende del término de las actividades, este se calcula regularmente 
para todo el proyecto. Sin embargo, puede hacerse solo para una parte. 
(www.gestiopolis.com) 
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Holguras.  
Son la longitud de tiempo en la cual puede demorarse una actividad sin 
ocasionar atraso en la terminación del proyecto. Se calcula con la diferencia 
entre sus tiempos más lejanos de iniciación y más próximos de iniciación o, 
entre su tiempo más lejano de terminación y el tiempo más próximo de 
terminación. (www.gestiopolis.com) 
 
Diagrama de Gantt.  
Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación 
previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado. (www.gestiopolis.com) 
 
2. Macroproceso.  
 
Conjunto de Procesos interrelacionados y con un objetivo general común, 
proporcionando diferentes insumos para la obtención de un producto final, en 
donde se da una gestión direccionada a los procesos. (www.gestiopolis.com) 
 
Gestión por Procesos.  
Un conjunto de actividades en los que entra y sale información, permitiendo el 
funcionamiento continúo de un sistema. (www.gestiopolis.com) 
 
Procedimiento.  
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Una vez que se 
logra normalizar un procedimiento, se mejora los tiempos y factores de 
productividad, se eliminan los tiempos de espera para el cliente o bien, los 
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tiempos de óseosos o atraso en la siguiente estación o proceso del sistema. 
(www.gestiopolis.com) 
 
3. Proceso.  
 
Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 
interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de información, 
materiales o de salidas de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas 
también de materiales (productos), o información con un valor añadido. Hay 
tres elementos importantes en un proceso. Valor agregado: Aquellas que 
transforman los datos e insumos para crear información y productos o servicios 
para el cliente. Traspaso (flujo): Aquellas en las que se entrega de manera 
interdepartamental o externa la información y productos. Control: Aquellas que 
permiten que las actividades de traspaso se lleven a cabo de acuerdo a 
especificaciones previas de calidad, tiempo y costo establecido. 
(www.gestiopolis.com) 
 
Procesos de Apoyo.  
Son los procesos necesarios para el control y la mejora del sistema de gestión, 
que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente estos 
procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 
modelos de gestión. (www.gestiopolis.com) 
 
Procesos estratégicos. 
Permiten definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización a 
través de la cadena de valor. Estos dirigen y administran el proceso y le 
permiten obtener a este o al Macroproceso ventajas estratégicas que generen 
el mejoramiento continuo. (www.gestiopolis.com) 
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Cadena de valor.  
La cadena de valor es un concepto desarrollado por Michael Porter donde 
establece una forma para clasificar los procesos de una compañía en dos 
grupos: unos primarios y otros de soporte. El valor se agrega en la cadena a 
medida en que cada proceso se hace más productivo. (www.gestiopolis.com) 
Ilustración 2. 3.  Cadena de Valor de Porter 
 
4. Actividad.  
 
Son las diferentes acciones que se desarrollan a lo largo de un proyecto. Esta 
tiene una durabilidad, un costo y asignación de recursos. Se divide en tareas. 
(www.gestiopolis.com) 
 
Descripción de Actividad.  
Frase en que se usa en un diagrama de red de proyecto. La descripción de 
actividad incluye también el alcance de la misma. El diagrama de Red es una 
serie continua de actividades conectadas entre si. (www.gestiopolis.com) 
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Actividad crítica.  
Es cualquier actividad sobre la ruta crítica, se determina usando el método de 
la ruta crítica. Se refiere a aquellas actividades cuya holgura es nula y que por 
lo tanto, si se retrasan en su fecha de inicio o se alargan en su ejecución más 
allá de su duración esperada, provocarán un retraso exactamente igual en 
tiempo en la fecha de término del proyecto. (www.gestiopolis.com) 
 
Tarea.  
Es la acción del proyecto que requiere un esfuerzo, recursos y genera un 
entregable. (www.gestiopolis.com) 
 
Diagrama de flujo.  
Es la representación gráfica de la secuencia de actividades que forman un 
proceso. Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de 
desarrollo de un sistema (www.gestiopolis.com) 
 
5. Técnica de Revisión y Evaluación Gráfica (GERT).  
 
Esta es una técnica de análisis de red que permite el tratamiento condicional y 
probabilístico de las relaciones lógicas (ej. algunas actividades pueden no 
ejecutarse). 
  
    Marco Teórico.                                 .    
34 
 
D. Método para el Mapeo de los Procesos. 
 
4. Objetivo metodológico. 
 
Es la aplicación a todos aquellos estudios en los que se tiene la necesidad y 
que busquen obtener una visión global o situaciones complejas a los que se 
enfrentan un proceso o una compañía. (Fundación Iberoamericana para la 
administración de Empresas Públicas) 
Esta metodología tiene como objetivo mostrar y determinar gráficamente las 
relaciones existentes en los procesos de la DMCI (relaciones externas), así 
como las interrelaciones que existen entre los servicios de los procesos que 
componen la DMCI (relaciones internas). Esto a través de la identificación de 
las entradas y salidas de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar 
los insumos requeridos para el adecuado funcionamiento de la administración 
por procesos; brindando roles y responsabilidades en el canal de cliente 
proveedor. También bajo el nombre de Diagrama de Relaciones entre 
procesos. 
5. Beneficios. 
 
La aplicación de esta metodología brinda a la administración una serie de 
beneficios que se detallan a continuación. 
9 Genera un impacto visual que permite comprender los procesos de una 
forma integral. 
9 Ayuda a la iniciativa de mejora de los procesos. 
9 Es una herramienta flexible  y su tiempo de elaboración es relativamente 
corto 
9 Se basa en el criterio científico y experto. 
9 Es participativa y permite definir roles y responsabilidades 
9 Facilita el consenso por medio de la lluvia de ideas 
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9 Identifica procesos críticos, lo cual es una guía para la normalización de 
procesos 
9 Los resultados que brinda contienen información importante para la toma 
de decisiones 
6. Marco conceptual. 
 
El marco conceptual bajo el cual se fundamenta y trabaja esta investigación 
como ya se ha mencionado, se deriva de la Fundación Iberoamérica para la 
Gestión de Empresas Públicas, la cual la describe como un instrumento de 
aplicación a todos aquellos procesos en los que sea necesario obtener una 
imagen integral de los problemas y situaciones complejas, identificando los 
factores que afectan a estos mismos y sus interrelaciones. 
De igual manera esta metodología también se vio influenciada en sus orígenes 
por las Normas de Calidad ISO. “Las Normas ISO 9000 son normas de calidad 
y de gestión  continua de la calidad establecidas por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), que se pueden aplicar en cualquier 
tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la producción 
de bienes o servicios”2. Se destacan los beneficios de mejora de satisfacción 
del cliente y la mejora continua de los procesos relacionados con la calidad. 
Es bajo estas dos ideologías es que la Dirección de Gestión de Capital 
Humano, en el área de Planificación de Recurso Humano y Desarrollo 
Organizacional del ICE desarrolla una metodología propia que cubre las 
necesidades de la institución. Entre estas, tener insumos necesarios para 
poder realizar estudios de cargas de trabajo a nivel institucional y para poder 
entender y analizar las interacciones que tienen los diferentes procesos en 
estudio, en materia de diagramas de relaciones entre procesos. 
Es mediante la práctica y la experiencia en la aplicación, que esta metodología 
se desarrolla y evoluciona, para convertirse en la herramienta que el ICE, está 
utilizando hoy por hoy para el estudio de las relaciones entre los procesos en 
                                             
2 http://www.es.wikipedia.org 
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diferentes departamentos de la institución. Cabe mencionar que esta 
metodología aplicada al mapeo de relaciones de la DMCI ya ha sido 
implementada exitosamente en otras direcciones y UENS del ICE con los 
resultados esperados y significativos para la organización y los usuarios finales 
de la información.  
Esto nos lleva a que con esta metodología, el ICE ha iniciado un proceso para 
mapear y diagnosticar los procesos claves de la institución, con el fin de aplicar 
una administración por procesos y migrar hacia programas de mejora continua 
que les permita ser más eficientes, tanto a nivel interno de la institución  como 
al nivel externo, para hacerle frente a la competencia con empresas 
transnacionales ante la apertura de los mercados y brindar mejores servicios a 
los clientes. 
Todo esto se visualiza en la siguiente ilustración del Marco Conceptual para 
Diagrama de Relaciones, basado en la Fundación Iberoamericana para la 
Gestión.
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Capítulo III. MARCO 
METODOLÓGICO. 
 
Según el estudio histórico, la metodología consiste en un conjunto de métodos 
utilizados en una investigación científica, donde se establece un orden lógico 
para efectuar las actividades previamente establecidas, facilitando el 
descubrimiento seguro, verídico y confiable de la información requerida para la 
investigación. (www.monografias.com) 
En el presente capítulo se pretende explicar el tipo de metodología que se 
emplea en esta investigación. Así como en qué consiste esta metodología, el 
porqué se necesita emplear está en la DMCI, cuáles son las diversas 
aplicaciones y beneficios que genera como una herramienta de administración, 
planificación comercial y comunicación. 
En síntesis la metodología a utilizar en la presente investigación es la de 
“DIAGRAMA DE RELACIONES ó MAPEO DE RELACIONES ENTRE 
PROCESOS”, bajo el marco conceptual de la Fundación Iberoamericana para 
la Gestión de Empresas Públicas, el cual la describe como una herramientas 
de análisis de situaciones complicadas, proporcionando una visión del conjunto 
de los elementos en estudio y de cómo influyen y se relacionan entre ellos. 
La filosofía de Diagrama de Relaciones ha sido estudiada, analizada y 
adaptada a las necesidades de uso en el ICE por parte de la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, en Planificación de Recurso Humano y Desarrollo 
Organizacional. 
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A. Contexto teórico del mapeo de procesos. 
 
1. Tipo de investigación. 
A pesar de que el método científico es uno, existen diversas formas de 
identificar la investigación en la aplicación. De tal forma que una investigación 
se puede clasificar de diversas formas según la necesidad de la investigación. 
Esta investigación, por su naturaleza abarco la investigación descriptiva.  
a. Investigación descriptiva. 
Con este tipo de investigación se buscó desarrollar una imagen fiel y 
representativa del tema en estudio, describir y especificar las propiedades 
importantes de los procesos que se analizaron. 
La investigación descriptiva llevó como objetivo recopilar los datos necesarios 
para la realización del proyecto de mapeo, de relaciones entre procesos,  en la 
DMCI, utilizando fuentes de información primaria y herramientas que 
permitieron identificar y analizar las necesidades que sustentaron la realización 
de este trabajo. 
 
2. Fuentes de información. 
Las fuentes de información se clasificaron en fuentes primarias y secundarias. 
Estos  diversos tipos de fuentes de información son los determinantes para la 
recopilación de los datos, para el desarrollo del caso en estudio. 
 
a. Fuentes primarias. 
La disposición de la información primaria para esta investigación se generó por 
medio del trabajo de campo que se realizó con un grupo de colaboradores, con 
las herramientas diseñadas para esta investigación. 
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Las fuentes primarias de información contienen información original no 
abreviada ni traducida. Se recolectó especialmente para el objetivo específico 
de este proyecto.  
Brindó las bases para el desarrollo del trabajo de campo, lo que permitió 
evidenciar las necesidades o el problema que dio origen a la indagación. 
 
b. Fuentes secundarias. 
Entre las fuentes secundarias que se utilizaron está la revisión de documentos 
o estudios anteriores con afinidad en el caso en exposición. Entre las fuentes 
consultadas se encuentra el estudio “Programa de mejora continua”, realizado 
por el ingeniero Henry Bustos López (2006), en la Dirección de Mercadeo 
Corporativo y Relaciones Publicas, artículo de Diagrama de relaciones entre 
procesos de la Fundación Iberoamericana para la Administeación de Empresas 
Públicas, entre otros documentos relacionados al tema de procesos, así como 
también a las teorías de mapeo de relaciones, normas de calidad, brindando 
soporte teórico al proyecto. 
 
c. Sujetos de información. 
La realización de este estudio se llevó a cabo mediante el trabajo de un equipo 
constituido por ocho expertos y ocho facilitadores, uno por cada proceso, que 
facilitaron y tabularon la información requerida para el levantamiento de los 
mapas. Los ocho coordinadores de los procesos a mapear revisaron la 
veracidad de los datos proporcionados por los expertos y facilitadores. Un 
asesor de proyecto proporcionado por Gestión de Capital Humano indicó y 
asesoró el uso correcto de la metodología, así como también se incluye al 
director de la DMCI y al investigador (Practicante del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica), quien tomó un papel de coordinador. 
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Cada uno de los participantes del equipo de trabajo se definieron responsabilidades, como se muestra en cuadro Nº3.1 de Matriz 
de responsabilidades. 
Cuadro 3.1.  Matriz Asignación de Responsabilidades Mapeo de Relaciones entre Procesos. 
 
Estéfany Martínez Suárez
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Cuadro 3. 1.   Matriz Asignación de Responsabilidades Mapeo de Relaciones entre Procesos. 
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B. Contexto estratégico del mapeo de procesos. 
 
Se pretende con esto dar una síntesis, con visión amplia de cómo se maneja la 
investigación,  dar fundamento metodológico sobre el mapeo de los procesos e 
información pertinente que beneficie al lector. 
 
1. Pasos clave para mapear y manejar procesos. 
a) Escoger los procesos a ser mapeados. 
b) Integrar equipos adecuados para cada proceso a mapear, para la 
implementación posterior de mejoras. 
c) Recopilar información relevante y pertinente: ¿qué datos, cuándo, de 
dónde y cómo? 
d) Delinear el mapa, dibujar el flujo de operaciones tal como 
actualmente se ejecutan en la institución, y contrastar luego el dibujo 
con la realidad. 
e) Analizar el mapa y lo que dice acerca de los actuales procedimientos.  
f) Identificar en una reunión, cuáles son las áreas-problema, qué 
soluciones se encuentran para resolver problemas, para mejorar 
procesos mal diseñados, o identificar riesgos ocultos y  decidir sobre 
los cambios principales. 
g) Sintetizar y compartir los hallazgos, diseñar ajustes a los procesos 
analizados. 
h) Manejo de la implementación de las mejoras. 
 
2. Descripción del método y herramientas. 
El objetivo de describir el método y las herramientas de esta metodología es 
definir los criterios fundamentales para la elaboración e interpretación de los 
diagramas de relaciones, y demás herramientas utilizados para el desarrollo de 
la investigación. Es así como el método presenta tres etapas para llevar a cabo 
los procedimientos de la metodología, expuestas en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 3. 1.  Etapas del Método para el Diagrama de Relaciones entre Procesos 
 
 
Construcción. Es la etapa, donde se ven reflejadas la planificación y el 
desarrollo del diagrama de relaciones. Se inicia identificando la herramienta del 
diagrama de relaciones como una técnica de grupo y para su uso es necesario 
que alguien del equipo se responsabilice de la construcción e interpretación de 
la metodología.  
La Planificación. La primera actividad de la etapa de construcción; el primer 
paso a seguir fue identificar y elegir al coordinador del proyecto. Él tomó la 
responsabilidad de la metodología y su cumplimiento, así como el correcto 
desarrollo de las sesiones de trabajo.  
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El coordinador debió establecer el objeto de análisis, el objetivo que se buscó y 
los efectos que se deseaban analizar en la ejecución del estudio, estableciendo 
la información que se quería obtener. Definiendo estos aspectos con 
anterioridad a la primera sesión de trabajo. También definió los ocho procesos 
a mapear, obtenidos del diagrama estructural de la DMCI. 
 
Una vez cumplidos estos aspectos, se realizó una reunión preliminar con los 
coordinadores de los procesos en donde se definió: 
1) ¿Quiénes participarían en la investigación?, estableciendo el equipo 
de trabajo por cada proceso  en estudio. Estos fueron integrados por el 
coordinador, así como también un facilitador y un experto del proceso. 
Adicionalmente, la investigación también contó con un asesor que veló por el 
adecuado uso de la metodología, así como también por el análisis de los 
procesos.  
2) ¿Qué si investigaría?, estableciendo el alcance y las limitaciones que 
tendría el diagrama de relaciones.  
3) ¿Cómo se desarrollaría la investigación?, analizando las etapas 
posteriores y sesiones de trabajo.  
4) ¿Cuándo se realizaría?, programando las sesiones de trabajo y 
creando un cronograma de actividades.  
 
Desarrollo. Luego de finalizada la planificación, se procedió a la actividad de 
desarrollo; en ella se trabajó las sesiones de diseño. En estas sesiones de 
trabajo el primer paso fue, analizar la estructura organizacional de los procesos 
de la DMCI, elaborando un inventario de subprocesos con el objetivo de 
diseñar la arquitectura del diagrama de relaciones. Estos procesos deben de 
llevar o representar un orden o una cadena de valor que permita identificar un 
claro proceso en ella, definiendo así la importancia de cada subproceso y los 
servicios que se ofrecen dentro de él. (Macroproceso-DMCI, Procesos, 
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Subproceso, Servicios y Actividades) según sean relaciones externas e 
internas como los muestra la ilustración Nº3.2, que ejemplifica el cómo se 
realizó el levantamiento de los mapas de relaciones. (Las imágenes son con 
fines ilustrativos y con el objetivo de enfatizar en las llamadas) 
 
 
Ilustración 3. 2.  Estructura Básica Mapeo de Relaciones Internas 
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Una vez diseñada la arquitectura del diagrama de relaciones, se coordinó una 
nueva sesión de trabajo con cada proceso de forma individual para establecer 
los servicios que brinda cada subproceso, así como las actividades requeridas 
para cada uno de estos servicios, las herramientas que se utilizaron para este 
fin fueron una plantilla donde se recolectó la información referente a los 
servicios y actividades que integran cada uno de los subprocesos en los 
diferentes procesos (Ver apéndice I), y el programa donde se elaboró cada uno 
de los mapas de la DMCI. 
Así mismo, a modo de referencia, con la información recolectada en la plantilla 
mencionada anteriormente, se elaboró otra plantilla que proporcionó respaldo y 
bases para el Mapeo de las Relaciones entre Procesos de la DMCI (Ver 
apéndice I).  
Con esto se establece el mapa de un proceso en específico, para identificar las 
relaciones internas, tal y como lo muestra la ilustración Nº3.3. 
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Ilustración 3. 3.  Estructura Mapeo de Relaciones Internas 2º Etapa 
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Una vez finiquitada la etapa en donde se determinan las actividades de los 
servicios se inició otra sesión de trabajo en donde se analizaron, se estimaron y 
trazaron las relaciones internas existentes entre los servicios de los sub 
procesos. 
 
Cada subproceso que conforma el mapa se destaca con un color determinado 
para diferenciarlo de los demás. La escogencia de colores no representa 
ningún significado, por lo que queda a la jurisprudencia del coordinador 
establecer la distribución de los colores, para diferenciar los subprocesos.  
 
Hay que resaltar que para esta investigación la primera columna a la izquierda 
del mapa representa el subproceso estratégico que, para efectos de este 
estudio, se identificó en azul.  
 
De igual forma, la última columna a la derecha hace referencia al proceso de 
apoyo (color rojo), y en medio de estas columnas se desarrolla la cadena de 
valor del proceso. 
 
Es así que en el momento de trazar e identificar las relaciones, éstas variarán 
de color en cada subproceso, y se enumeran solo las relaciones de salidas del 
subproceso, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 3. 4.  Estructura Mapeo de Relaciones Internas 3º Etapa 
 
 
 
Una vez identificadas y trazadas las relaciones internas del proceso en estudio, 
se procedió a representarlas en una matriz descriptiva elaborada para tal fin. 
En ella se observa el origen de la relación, el número,  el destino de la misma y 
una breve descripción de dicha relación.  
 
 
A continuación se ejemplifica una matriz descriptiva de las relaciones. 
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Ilustración 3. 5.  Estructura Mapeo de Relaciones Internas 4º Etapa 
 
 
 
 
La quinta etapa para terminar el mapa de relaciones fue la de identificar la ruta 
crítica. La cual consistió en determinar los subprocesos que poseen mayor 
cantidad de relaciones entrantes, salientes y mayor número de servicios.  
Esta fase se observa en la ilustración el mapa en su evolución por las etapas 
ya descritas, agregándole el señalamiento de la ruta crítica. 
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Ilustración 3. 6.  Estructura Mapeo de Relaciones Internas 5º Etapa 
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Metodología para Relaciones externas. 
Posteriormente los equipos de trabajo se unen en las siguientes sesiones de 
trabajo para realizar el mapeo de las relaciones externas. Esto consiste en 
tomar la misma estructura que en las relaciones internas, a diferencia de que 
se trabaja a un nivel más arriba. Esta nueva estructura se inicia con el 
Macroproceso que es la Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional, 
se toman todos los procesos que la integran y los subprocesos que conforman 
a estos, ya establecidos en los mapas de relaciones internas. La ilustración 
Nº3.7 muestra los nuevos niveles que toman estos insumos en el mapa de 
relaciones externas.  
 
Ilustración 3. 7.  Estructura Mapeo de Relaciones Externas 
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Luego se importaron los servicios de cada subproceso de los mapas de 
relaciones internas al mapa de relaciones externas. Esto conformó un mapa 
completo, listo para determinar las relaciones externas entre cada uno de los 
procesos. La ilustración Nº3.8 muestra el lugar en donde se implantarán los 
servicios en el mapa, así como también la visión de cómo queda conformado el 
mapa para trazar en él las relaciones externas. 
 
Ilustración 3. 8.  Estructura Mapeo Relaciones Externas 2º Etapa 
 
 
Después se realizó una nueva sesión de trabajo en la cual se integraron todos 
los equipos de trabajo, para estimar y trazar las relaciones externas existentes 
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entre los subprocesos de los procesos que conforman la DMCI, como lo 
muestra la ilustración a continuación. 
  
Ilustración 3. 9.  Estructura Mapeo de Relaciones Externas 3º Etapa 
 
 
Una vez trazadas las relaciones externas se procedió a describirlas en la matriz 
correspondiente, la cual lleva una mecánica similar a la de las relaciones 
internas, como lo ejemplifica la imagen Nº3.10, en donde los colores definen el 
como se visualizarán las relaciones en sus matrices. 
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Ilustración 3. 10.  Estructura Mapeo de Relaciones Externas 4º Etapa 
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De igual forma que en las relaciones internas, se finalizó el mapa de relaciones 
externas, con la identificación de la ruta crítica, lo que permitió conocer cuales 
procesos de la DMCI poseen mayor actividad, como lo muestra la siguiente 
ilustración. 
 
Ilustración 3. 11.  Estructura Mapeo Relaciones Externas 5 Etapa 
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Análisis de los Resultados del Método 
Luego de finalizada esta etapa de construcción, que compete al trabajo de 
campo del estudio, se procedió a la etapa de análisis del método, donde se 
realizó la interpretación de los mapas. En esta etapa se amplió la información 
referente a cada uno de los procesos de la DMCI, como también el contenido 
de los mapas internos y externos, el contenido de las matrices descriptivas y el 
significado de cada una de las rutas críticas trazadas en los mapas. 
 
Análisis de Relaciones Internas 
El análisis de los mapas internos se realizó con cada equipo de trabajo en 
sesiones individuales donde el facilitador, el experto y el coordinador realizaron 
el análisis respectivo y la validación.  
 
Análisis de Relaciones Externas 
El análisis de las relaciones externas se llevó a cabo mediante una nueva 
sesión de trabajo con todos los equipos de trabajo. Es esta sesión se trazaron 
las líneas de relaciones en el mapa, al mismo tiempo que se trabajaba con la 
matriz descriptiva externa. 
 
Reunión de Cierre 
Finalizando las etapas del método, en una reunión de cierre  se discutirá la  
aprobación del estudio, así como el plan de divulgación y el plan de 
mantenimiento para cumplir con los objetivos de la investigación. Esta reunión 
de cierre se llevó a cabo con los coordinadores de los procesos, junto con el 
director de la DMCI y el asesor del proyecto. 
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La  ilustración a continuación muestra un diagrama metodológico el cual 
sintetiza a grandes rasgos el método que se utiliza para esta investigación. 
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3. Elaborar un plan de acción. 
 
La elaboración del plan de acción para este proyecto se llevó a cabo mediante la aplicación de un cronograma de actividades que 
marcó la pauta en el desarrollo de las sesiones de trabajo. Este cronograma se presenta a continuación en la cuadro Nº3.2. 
Cuadro 3. 2.  Cronograma del Proyecto de Mapeo de la DMCI 
CRONOGRAMA PARA MAPEO DE PROCESOS DE LA DIRECCION DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA TEREA  DURACIÓN COMIENZO  FIN  NOMBRE DE LOS RECURSOS. 
Mapeo Relaciones Procesos Dirección Mercadeo  66 días 31‐jul‐2008  30‐oct‐2008   
Presentación de la metodología y la propuesta  2 días 31‐jul‐2008  1‐ago‐2008  Coordinador Proyecto 
Capacitación de los facilitadores  1 día 7‐ago‐2008  7‐ago‐2008  Asesor 
Mapeo del proceso Relaciones Públicas  53 días 11‐ago‐2008  22‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 11‐ago‐2008  11‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 18‐ago‐2008  18‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Experto (s) 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Facilitador 
Reunión de cierre  1 día 22‐oct‐2008  22‐oct‐2008 Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Experto (s); Facilitador; Asesor
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Mapeo del proceso Mercadeo  53 días 11‐ago‐2008  22‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 11‐ago‐2008  11‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 18‐ago‐2008  18‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Experto (s) 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Facilitador 
Reunión de cierre  1 día 22‐oct‐2008  22‐oct‐2008 Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Experto (s); Asesor; Facilitador
Mapeo del proceso Identidad e Imagen  53 días 12‐ago‐2008  23‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 12‐ago‐2008  12‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador;
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 19‐ago‐2008  19‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Facilitador 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Experto (s) 
Reunión de cierre  1 día 23‐oct‐2008  23‐oct‐2008 Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Experto (s); Asesor; Facilitador
Mapeo del proceso Prensa  53 días 12‐ago‐2008  23‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 12‐ago‐2008  12‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
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Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 19‐ago‐2008  19‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Facilitador 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Experto (s) 
Reunión de cierre  1 día 23‐oct‐2008  23‐oct‐2008 Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Experto (s); Asesor; Facilitador
Mapeo del proceso Publicidad  53 días 13‐ago‐2008  24‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 13‐ago‐2008  13‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 20‐ago‐2008  20‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Facilitador 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Experto (s) 
Reunión de cierre  1 día 24‐oct‐2008  24‐oct‐2008 Coordinador Proyecto; Coordinador de 
Área; Experto (s); Asesor; Facilitador 
Mapeo del proceso Museo Histórico y Tecnológico  53 días 13‐ago‐2008  24‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 13‐ago‐2008  13‐ago‐2008 Asesor; Coordinador Proyecto;
Facilitador
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Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 20‐ago‐2008  20‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Experto (s) 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Facilitador 
Reunión de cierre  1 día 24‐oct‐2008  24‐oct‐2008 Coordinador Proyecto; Coordinador de 
Área; Experto (s); Asesor; Facilitador 
Mapeo del proceso Gestión Empresarial  54 días 14‐ago‐2008  28‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 14‐ago‐2008  14‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 21‐ago‐2008  21‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Experto (s) 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Facilitador 
Reunión de cierre  1 día 28‐oct‐2008  28‐oct‐2008 Coordinador Proyecto; Coordinador de 
Área; Experto (s); Asesor; Facilitador 
Mapeo del proceso Diseño y Audiovisuales  54 días 14‐ago‐2008  28‐oct‐2008   
Reunión preliminar  1 día 14‐ago‐2008  14‐ago‐2008 Coordinador Proyecto; Facilitador; 
Asesor
Definición de la arquitectura de mapeo  1 día 21‐ago‐2008  21‐ago‐2008 Experto (s); Facilitador; Coordinador 
Proyecto 
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Definición de las actividades de los servicios  10 días 25‐ago‐2008  5‐sep‐2008  Experto (s); Facilitador 
Determinación de las relaciones internas del proceso  10 días 8‐sep‐2008  19‐sep‐2008 Experto (s); Facilitador 
Descripción de las relaciones internas  5 días 22‐sep‐2008  26‐sep‐2008 Experto (s) 
Definición de la ruta crítica  5 días 29‐sep‐2008  3‐oct‐2008  Facilitador 
Reunión de cierre  1 día 28‐oct‐2008  28‐oct‐2008 
Coordinador Proyecto; Coordinador de 
Área; Experto (s); Asesor; Facilitador 
Determinación de las relaciones externas entre los procesos  5 días 6‐oct‐2008  10‐oct‐2008 
Asesor; Asistente de la Dirección; 
Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Experto (s); Facilitadores 
Descripción de las relaciones externas por cada proceso  5 días 13‐oct‐2008  17‐oct‐2008 Coordinador de Área; Experto (s); 
Facilitador 
Definición de la ruta critica externa  5 días 20‐oct‐2008  24‐oct‐2008 Coordinador Proyecto 
Reunión de cierre  1 día 30‐oct‐2008  30‐oct‐2008
Asesor; Asistente de la Dirección; 
Coordinador de Área; Coordinador 
Proyecto; Director 
Análisis correspondientes a cada mapa de los procesos.  N/A N /  A  N / A  Coordinador de proyecto. 
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Junto con el cronograma anteriormente presentado se planteó un diagrama de 
Gantt para una planificación adecuada de las sesiones de trabajo. Es así como 
a continuación se expone una serie de ilustraciones que componen este 
diagrama. 
 
La ilustración Nº3.12 muestra las primeras etapas de las sesiones de trabajo, 
iniciando con lo que fue la identificación de la metodología, así como la 
capacitación a todo el grupo de trabajo. También se puede apreciar las 
sesiones de trabajo de los primeros cuatro procesos de la investigación del 
Mapeo de Relaciones entre Procesos.  
 
La imagen Nº3.13 es la continuación de este Diagrama de Gantt, el cual 
muestra la secuencia de las actividades de los cuatro procesos restantes del 
estudio. 
 
Por otro lado, con la ilustración Nº3.14 expone la última etapa del proyecto la 
cual involucra las sesiones de trabajo de las relaciones externas. Incluye 
además la reunión, para darle cierre a la investigación. 
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Ilustración 3. 12.  Diagrama de Gantt 1º 
 
     
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Coordinador Proyecto
Asesor
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Experto (s)
Facilitador
Coordinador de Área;Coord
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Experto (s)
Facilitador
Coordinador de Área;Coord
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Facilitador
Experto (s)
Coordinador de Área;Coo
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Facilitador
Experto (s)
Coordinador de Área;Coo
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
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Ilustración 3. 13.  Diagrama de Gantt 2º 
 
  
Id Fin
36 vie 24/10/08
37 mié 13/08/08
38 mié 20/08/08
39 mar 09/09/08
40 mar 23/09/08
41 mar 30/09/08
42 mar 07/10/08
43 vie 24/10/08
44 vie 24/10/08
45 mié 13/08/08
46 mié 20/08/08
47 mar 09/09/08
48 mar 23/09/08
49 mar 30/09/08
50 mar 07/10/08
51 vie 24/10/08
52 mar 28/10/08
53 jue 14/08/08
54 jue 21/08/08
55 lun 08/09/08
56 lun 22/09/08
57 lun 29/09/08
58 lun 06/10/08
59 mar 28/10/08
60 mar 28/10/08
61 jue 14/08/08
62 jue 21/08/08
63 lun 08/09/08
64 lun 22/09/08
65 lun 29/09/08
66 lun 06/10/08
67 mar 28/10/08
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Facilitador
Experto (s)
Coordinador Proyecto
Asesor;Coordinador Proyecto;Facilitador
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Experto (s)
Facilitador
Coordinador Proyecto
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Experto (s)
Facilitador
Coordina
Coordinador Proyecto;Facilitador;Asesor
Experto (s);Facilitador;Coordinador Proyecto
Experto (s);Facilitador
Experto (s);Facilitador
Experto (s)
Facilitador
Coordina
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
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Ilustración 3. 14.  Diagrama de Gantt 3º 
 
 
 
Id Fin
68 vie 10/10/08
69 vie 17/10/08
70 vie 24/10/08
71 jue 30/10/08
Asesor;Asistente de la Dirección;Coordinador de Área;Coordinador 
Coordinador de Área;Experto (s);Facilitador
Coordinador Proyecto
As
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V
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Capítulo IV. ESTUDIO RELACIONES 
INTERNAS. 
 
Este capítulo lleva el fin de mostrar los mapas y una síntesis de análisis de 
cada uno de los procesos de la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional, con sus respectivas relaciones internas trazadas, las rutas críticas 
a lo interno de cada proceso y las Matrices descriptivas de las relaciones 
internas. 
De esta forma se procede al mapeo de los ocho procesos de la DMCI, los 
cuales se identificaron en la estructura organizacional vigente de la misma, por 
lo que se puede habla ya que es probable que el ICE esté presentando una 
reingeniería o downsizing en su estructura organizacional; además de que esta 
investigación podría llevar una reestructuración, la cual comprende que el 
organigrama de la DMCI será distinto al actual. 
Los procesos a mapear se encuentran claramente identificados en el 
organigrama de la DMCI como áreas de la misma: Gestión Empresarial, 
Relaciones Publicas, Mercadeo, Prensa, Publicidad, Diseño y Audio visuales, 
Identidad e Imagen y Museo Histórico y Tecnológico, a raíz de que el ICE no se 
gestiona bajo los estándares de una administración por procesos, sino por una 
de funciones. Es así como las ocho áreas presentes en el organigrama vigente 
de la DMCI, se convirtieron en los ocho procesos involucrados en esta 
investigación. 
Por ello este estudio brindará una impresión clara y real del curso que lleva la 
DMCI para tomar las decisiones pertinentes y mejoras en la gestión, tomando 
el camino hacia la meta y planteamiento estratégico del Grupo ICE y la mejora 
continua en un mercado de competencia.  
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A. Estudio de relaciones internas del proceso Gestión Empresarial 
 
En el proceso de Gestión Empresarial convergen todos los resultados de las 
demás coordinaciones. 
Administra temas de la Dirección en los ámbitos de Finanzas, Recursos 
Humanos y Logística, este último en lo relacionado a la adquisición de bienes o 
servicios y el control de activos. 
El proceso de Gestión Empresarial presenta un subproceso de Coordinación, 
identificado como el subproceso estratégico. Conlleva en él, dos servicios: el 
primero Labores Administrativas, donde se visualizan las actividades 
estratégicas como lo son las gestiones de normalización, procedimientos 
estratégicos, convenios y mejoras entre otros. El segundo servicio consistente 
en un apoyo administrativo para el primer servicio. Esto nos brinda una cadena 
de valor en el subproceso de Coordinación. 
Gestión Empresarial presenta tres subprocesos más, los cuales son Gestión 
Financiera, Gestión de Recurso Humano y Gestión de Logística. En estos 
subprocesos no se logra identificar una cadena de valor definida; todo lo 
contrario, presenta una situación que denota una administración por funciones, 
ya que a pesar de que se interrelacionan entre ellos, no presentan el 
seguimiento de la cadena de valor, pues si se vería el orden de cómo se 
presentan en el mapa, no se verían afectadas sus funciones ni su 
productividad. 
En lo referente a las interrelaciones, es claro que estas, presentan gran 
relación, ya que un subproceso requiere cumplir con los requisitos de los otros 
dos. Por ejemplo. 
“Para que el servicio de Adquisición de Bienes y Servicios pueda realizar una 
compra debe de consultar al subproceso de Gestión Financiera, pero dicha 
compra debe de venir por una solicitud de compra de otro subproceso, y de 
esta forma con cada subproceso en Gestión Empresarial.”  
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1. Mapa de relaciones del proceso Gestión Empresarial  
 
Como se puede observar en la siguiente ilustración Nº4.1 (Ver apéndice II. 
Imagen a mayor escala), se presenta el mapa de relaciones internas del 
proceso de Gestión Empresarial en donde se observa de azul la Coordinación, 
pero no existe un proceso de apoyo como ya se mencionó anteriormente. 
Ilustración 4. 1.  Mapa Gestión Empresarial 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Gestión Empresarial 
 
El cuadro Nº4.1 muestra la matriz descriptiva de las relaciones que aparecen en el mapa de relaciones de la ilustración 19, en este 
cuadro detalla el significado de cada una de las relaciones internas. 
 
Cuadro 4. 1.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Gestión Empresarial 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Gestión Empresarial 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión :  1 
Referencia:  Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Gestión 
Empresarial de la DMCI 
Nº 
Relaciones 
Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Servicio Subproceso Proceso 
Descripción 
Relación de la Relación 
1 Gestión Empresarial Coordinación 
Gestión 
documental y 
secretarial, 
labores 
administrativas
1 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
Gestión 
Financiera 
Gestión 
Empresarial 
Revisión  con el Área de  
Finanzas sobre los diferentes 
procedimientos financieros, por 
ejemplo elaboración de informes 
ejecutivos, presentación del 
presupuesto, control de los 
presupuestos, pagos, manejo del 
Fondo de Trabajo, Costeo de las  
áreas de trabajo.  
2 Gestión Empresarial Coordinación 
Gestión 
documental y 
secretarial, 
labores 
administrativas
2 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
Manejo de políticas, aprobación 
de procesos en pro del personal, 
orientación en la gestión del 
recurso humano, seguimiento a 
los procesos del área. 
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3 Gestión Empresarial Coordinación 
Gestión 
documental y 
secretarial, 
labores 
administrativas
3 
Adquisición de 
bienes y 
servicios, 
Control de 
activos 
Gestión de 
Logística 
Gestión 
Empresarial 
Orientación, manejo de políticas, 
seguimiento a los procesos de 
adquisiciones y control de activos. 
4 Gestión Empresarial 
Gestión 
Financiera 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
1 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
Se requiere del manejo del 
presupuesto, costeo y  Fondo de 
Trabajo, compromisos 
presupuestarios, pago de 
capacitaciones, pago a 
practicantes,   para el adecuado 
funcionamiento del área de 
Recursos Humanos 
5 Gestión Empresarial 
Gestión 
Financiera 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
2 
Adquisición de 
bienes y 
servicios, 
Control de 
activos 
Gestión de 
Logística 
Gestión 
Empresarial 
Gestión Financiera presta el 
servicio de compromisos 
presupuestarios, fondo de trabajo, 
seguimiento presupuestario, 
elaboración de órdenes de pago, 
de compra de equipos, materiales 
y servicios  en conjunto con  
adquisición de bienes y servicios.  
6 Gestión Empresarial 
Gestión 
Financiera 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
3 
Gestión 
documental y 
secretarial, 
labores 
administrativas
Coordinación Gestión Empresarial 
Manejo presupuestario, costeo, 
control de Fondo de trabajo, 
elaboración de informes 
financieros, elaboración de 
órdenes de pago 
correspondientes a la gestión de 
la Dirección de Mercadeo y 
Comunicación Institucional.  
7 Gestión Empresarial 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
1 
Adquisición de 
bienes y 
servicios, 
Control de 
activos 
Gestión de 
Logística 
Gestión 
Empresarial 
Coordinación de capacitaciones, 
control de vacaciones, 
movimientos de personal, manejo 
de incapacidades, trámite de 
tiempo extra, etc., como parte del 
apoyo al área de Logística. 
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8 Gestión Empresarial 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
2 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
Gestión 
Financiera 
Gestión 
Empresarial 
Coordinación de capacitaciones,  
control de vacaciones, 
movimientos de personal, manejo 
de incapacidades, trámite de 
tiempo extra, orientación sobre 
procedimientos en Recursos 
Humanos. 
9 Gestión Empresarial 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
3 
Gestión 
documental y 
secretarial, 
labores 
administrativas
Coordinación Gestión Empresarial 
Presentación de informes, 
seguimiento de capacitaciones,  
control de vacaciones, 
movimientos de personal, manejo 
de incapacidades, trámite de 
tiempo extra, apoyo motivacional 
del personal  en conjunto con la 
Coordinación. 
10 Gestión Empresarial 
Gestión de 
Logística 
Control de 
activos 1 
Capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal, 
incapacidades 
y horas extras 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
Elaboración de vales, listados de 
activos, traspaso de activos, 
custodia de documentación para 
con el Área de Recursos 
Humanos. 
11 Gestión Empresarial 
Gestión de 
Logística 
Control de 
activos 2 
Presupuesto, 
Costeo ABC, 
Fondo de 
Trabajo. 
Gestión 
Financiera 
Gestión 
Empresarial 
Gestión Logística presta el 
servicio de Control de Activos, 
mediante la elaboración de vales, 
listados de activos, traspaso de 
activos, custodia de 
documentación a toda el área 
Financiera. 
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3. Ruta crítica del proceso Gestión Empresarial 
 
Como ya se mencionó en la metodología, la ruta crítica consiste en identificar 
cuáles de los subprocesos de Gestión Empresarial poseen mayor cantidad de 
entradas y salidas de relaciones. 
Como se muestra en el cuadro Nº4.2, el subproceso de Gestión Financiera 
cuenta con una entrada más que los otros subprocesos, lo que indica que 
recibe mayor cantidad de insumos, solicitudes o consultas que el resto de los 
procesos. Por otra parte el subproceso de Gestión de Logística muestra una 
salida más que el resto de los subprocesos de la Gestión Empresarial, 
finalizando mismo a su vez presenta una mayor cantidad de servicios. 
La diferencia entre los procesos que se encuentran en la ruta crítica no posee 
una amplia ventaja numérica ante los demás espacios que no se encuentran en 
ella, ya que la diferencia entre estos es mínima, como se observa en el cuadro 
adjunto. 
 
Cuadro 4. 2.  Identificación de Ruta Crítica Procesos Gestión Empresarial 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Gestion de Logística 3 3 4 3 2
Gestión Financiera 4 3 3 3 3
Gestión de Recursos Humanos 3 3 3 3 5
Coordinación 3 3 3 3 2
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Gestión Empresarial
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B. Estudio de relaciones internas del proceso Relaciones Públicas 
 
El proceso de Relaciones Públicas tiene entre sus principales labores la 
comunicación del ICE, tanto interna como externamente. 
En se identifican cinco subprocesos los cuales son los de Coordinación, 
Comunicación Interna, Comunicación Externa, Eventos Especiales y Servicios 
de Apoyo a otras áreas de la Institución.  
De estos procesos se identificó a la Coordinación como el subproceso que 
brinda la estrategia en el proceso de Relaciones Públicas. En ella se encuentra 
un servicio de Labores Administrativas, donde se manejan propuestas 
estratégicas, apoyos y coordinaciones con otras áreas, dando inicio a la 
cadena de valor. 
Se logra identificar en el mapa tres procesos que deberían acompañar o formar 
parte de la cadena de valor, con lo que se facilita el flujo de trabajo en el 
proceso de Relaciones Públicas. Esta cadena de valor no está claramente 
identificada en estos subprocesos, lo que devela una administración por 
funciones, cada proceso lleva una función específica  y separada de los otros 
subprocesos y no existe una línea de producción en un determinado bien o 
servicio. 
El último subproceso que debería presentar el proceso de apoyo es el de 
Servicios de Apoyo a otras áreas de la Institución como anteriormente se 
nombró. En él al igual que en los anteriores, no se puede identificar con 
precisión el lugar que ocupa en la cadena de valor; aún así es un subproceso 
que denota apoyo, aunque éste no respalde a los demás subprocesos de 
Relaciones Públicas, sino más bien a otros fuera del proceso e incluso fuera de 
la DICM. 
En este mapa se observa, además de la falta de claridad para obtener una 
cadena de valor, las duplicidades de funciones a nivel interno, donde destaca la 
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existencia de dos servicios que proporcionan resultados similares, como lo son 
los servicios de Divulgación sobre la Gestión del ICE. 
El mapa también brinda una visión de las relaciones que se presentan a nivel 
interno del proceso de Relaciones Públicas, donde destaca el hecho de que no 
hay interconexión entre Comunicación Interna y el de comunicación Externa. 
En síntesis, todos los subprocesos, a excepción de la Coordinación, presentan 
pocas relaciones con sus homónimos, lo que provoca que se visualicen como 
procesos aislados.  
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1. Mapa de relaciones del proceso Relaciones Públicas. 
A continuación se muestra la ilustración Nº4.2 que nos permite ver el mapa de 
relaciones internas del Proceso de Relaciones Públicas, en el cual, la 
coordinación ocupa el lugar estratégico en color azul, pero aunque se muestra 
un subproceso de color rojo no existe claramente como proceso de apoyo, 
sino, como ya se explicó, éste apoya a otras áreas fuera del proceso. (Ver 
apéndice II. Imagen a mayor escala) 
 
Ilustración 4. 2.  Mapa Relaciones Públicas 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Relaciones Públicas. 
El cuadro Nº4.3 muestra la matriz descriptiva para las relaciones del proceso de Relaciones Públicas, la cual  se encuentran en 
detalle las 19 relaciones presentes en el mapa. 
 
Cuadro 4. 3.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Relaciones Públicas 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Relaciones Públicas 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia: Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Relaciones 
Públicas de la DMCI 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 1 
Divulgar 
información 
mediante red 
institucional 
de pizarras.  
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
Revisión y aprobación de textos, 
diseño y diagramación de afiches 
que se ubican en las pizarras 
informativas. 
2 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 2 
Administrar la 
Dirección 
Electrónica de 
Relaciones 
Públicas 
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
Elaboración de artículos, revisión y 
reelaboración de textos para el 
envío de plantillas a través de la 
Dirección electrónica de 
Relaciones Públicas.  
3 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 3 
Coordinar y 
elaborar 
memorias 
institucionales 
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
Brindar apoyo en la revisión de 
textos, diseño y diagramación de 
memorias institucionales.  
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4 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 4 
Colaborar en 
actividades 
especiales  
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
Asesorar, brindar apoyo y revisión 
de materiales para la 
implementación de estrategia de la 
Presidencia Ejecutiva. 
5 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 5 
Edición boletín 
impreso 
Trabajamos 
con Voluntad 
Esfuerzo y 
Compromiso 
Comunicación 
Interna 
Relaciones 
Públicas 
Elaborar artículos, revisión de 
textos, contenidos, proyección, 
diseño y diagramación. 
6 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 6 
Elaborar 
estrategias de 
comunicación 
Servicios de 
apoyo a áreas 
de la 
institución.
Relaciones 
Públicas 
Revisión de textos, corrección y 
aporte de ideas para la elaboración 
de las estrategias. 
7 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 7 
Elaborar 
entrevistas 
para una 
Pausa y al 
Grano. 
Servicios de 
apoyo a  
Áreas de la 
institución. 
Relaciones 
Públicas Revisión de material a publicar. 
8 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 8 
Elaborar 
materiales 
informativos 
sobre la 
gestión del 
ICE  
Comunicación 
externa 
Relaciones 
Públicas 
Revisión y corrección de textos, 
diseño y diagramación de los 
materiales a publicar. 
9 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 9 
Atención de 
solicitudes de 
patrocinio  
Comunicación 
externa 
Relaciones 
Públicas 
Análisis y aprobación de 
patrocinios. 
10 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 10 
Coordinar 
eventos 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Asesoría revisión, colaboración y 
aprobación de las actividades que 
se generan antes y posterior al 
evento organizado.  
11 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 11 
Dirección y 
asesoría de 
protocolo en 
actividades 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Asesoría y apoyo. Revisión de 
materiales. 
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12 Relaciones Públicas Coordinación 
Labores 
administrativas 12 
Coordinar 
instalación de 
stands en 
actividades 
del ICE para 
grupos de 
bien social. 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas Asesoría y apoyo.  
13 Relaciones Públicas 
Comunicación 
Interna 
Administrar 
Dirección 
Electrónica de 
Relaciones 
Públicas. 
1 Coordinar eventos 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Envío de afiches o comunicados a 
través de la Dirección electrónica 
de Relaciones Públicas, ejemplo: 
Afiches, programas, entre otros 
para invitar a los trabajadores a 
participar de los eventos que se 
organizan.  
14 Relaciones Públicas 
Comunicación 
Interna 
Colaborar en 
actividades 
especiales. 
2 Coordinar eventos 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Elaborar publirreportajes, Memoria 
y mensaje del Presidente Ejecutivo 
ICE, para eventos especiales 
ejemplo: 45 Aniversario de 
Telecomunicaciones.  
15 Relaciones Públicas 
Comunicación 
Externa 
Asesoría y 
apoyo en 
materia de 
comunicación 
1 Coordinar eventos  
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Brindar apoyo en la logística y 
suministro de materiales 
informativos para la realización de 
los eventos entre otros. 
16 Relaciones Públicas 
Servicio de 
Apoyo Áreas 
de la 
Institución. 
Elaborar 
entrevistas 
para una 
Pauta y al 
Grano 
1 
Divulgar 
información 
mediante red 
institucional 
de pizarras.  
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
Elaborar entrevistas, enviar 
información a Diseño Gráfico y 
preparar afiche para colocar en las 
pizarras informativas de la Red 
Institucional. 
17 Relaciones Públicas 
Servicio de 
Apoyo Áreas 
de la 
Institución. 
Administrar 
materiales de 
apoyo 
logístico como 
banderas, 
banners, 
manteles, 
entre otros. 
2 
Apoyar 
actividades 
institucionales. 
Comunicación 
externa 
Relaciones 
Públicas 
Se brinda apoyo con materiales 
para la participación en actividades 
como ferias, stand informativos, 
entre otros. 
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18 Relaciones Públicas 
Servicio de 
Apoyo Áreas 
de la 
Institución. 
Apoyo a otras 
sub-áreas de 
Relaciones 
Públicas 
3 
Divulgar 
información 
mediante red 
institucional 
de pizarras.  
Comunicación 
Interna 
Relaciones 
Públicas 
Investigación de la efectividad de 
este medio de comunicación y 
otras observaciones. 
19 Relaciones Públicas 
Servicio de 
Apoyo Áreas 
de la 
Institución. 
Apoyo a otras 
sub-áreas de 
Relaciones 
Públicas 
4 Coordinar eventos 
Eventos 
especiales 
Relaciones 
Públicas 
Apoyo logístico actividades 
protocolarias, entre otros. 
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3. Ruta crítica del proceso Relaciones Públicas. 
 
La ruta crítica en este proceso presenta mayor diferencia numérica, que las 
anteriores, en las entradas y salidas de sus subprocesos, como lo muestra el 
cuadro Nº4.4. 
Es así como el subproceso de Eventos Especiales presenta mayor cantidad de 
de entradas a que los otros subprocesos. Sin embargo, aun así como el 
subproceso de Eventos Especiales posee 7 entradas, el subproceso de 
Comunicación Interna lo iguala en esa categoría. La diferencia entre ellos 
estriba en que Eventos Especiales cuenta con más proveedores  (4 para ser 
exactos), mientras que Comunicación Interna tiene dos solamente. 
En lo referente a salidas, el subproceso con mayor cantidad de ellas es el de 
Coordinación, que cuenta con cinco salidas y cuatro proveedores, esto puede 
verse como una situación beneficiosa, ya que ayuda a que las directrices 
estratégicas planteadas por la Coordinación se filtren más rápido y de una 
forma más adecuada hacia el resto del proceso.  
El subproceso de Comunicación Interna cuenta con la mayor cantidad de 
servicios, lo que podría indicar que posee servicios de bajo nivel, duplicidad de 
funciones o bien, recargos laborales. 
 
Cuadro 4. 4.  Identificación de Ruta Crítica Matriz Procesos Relaciones Públicas 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Coordinación 0 0 5 4 1
Comunicación Interna 7 2 2 1 8
Comunicación externa 3 2 1 1 6
Eventos especiales 7 4 0 0 3
Servicios de apoyo a otras áreas de la institución 2 1 4 3 7
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Relaciones Públicas
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C. Estudio de relaciones internas del proceso Mercadeo 
 
Mercadeo es un proceso que presenta una cadena de valor mejor definida que  
otros procesos de la DMCI. Cuenta con cinco subprocesos, el primero de ellos 
es el de Coordinación, que se constituye como el subproceso estratégico y 
aborda actividades de decisiones estratégicas y temas sobre gestión financiera, 
recursos humanos, entre otros. 
El siguiente subproceso en la cadena de valor es el de Investigación de 
Mercados, el cual presenta dos servicios: Estudios de Mercado y Labores 
Administrativas. Este último referente a las labores administrativas de la 
Investigación de Mercados. 
Como tercer subproceso se presenta el de Mercadeo, que al igual que en el 
anterior presenta dos servicios: el Análisis Mercadológico, que analiza el 
mercado donde se desenvuelve todo Grupo ICE y, el servicio de Labores 
Administrativas, que está de apoyo al análisis mercadológico. 
El subproceso que continúa en la cadena de valor es el de Célula Web, el cual 
está conformado por cinco servicios. Este subproceso conlleva en él todo lo 
referente al sitio Web del Grupo ICE y todas las aplicaciones y necesidades 
que surjan en el mismo. Al igual que en los anteriores éste presenta un servicio 
de apoyo que es el de Labores Administrativas referentes a la administración 
del sitio Web del Grupo ICE. 
Por último el subproceso de Diseño Gráfico, que cuenta con dos servicios: La 
Elaboración de Diseños Web y Labores Administrativas que conlleva el primer 
servicio. 
Las relaciones internas que presenta este proceso identifican una línea de 
procesos, donde un subproceso brinda insumos a otro para obtener un bien o 
servicio.  
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1. Mapa de relaciones del proceso Mercadeo. 
La ilustración Nº4.3 (Ver apéndice II. Imagen a mayor escala), permite ver de 
forma gráfica lo anteriormente explicado sobre el proceso de Mercadeo. Esta 
ilustración muestra también las relaciones internas que se dan en el proceso, 
donde se nota que el proceso estratégico tiene gran influencia en los 
subprocesos de la DMCI. 
Ilustración 4. 3.  Mapa Mercadeo 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Mercadeo. 
 
La matriz descriptiva del proceso de Mercadeo detalla el proceder y el significado de cada una de las 18 relaciones representadas 
en el mapa de la ilustración 21. En ella se encuentra en primera instancia las relaciones del proceso estratégico de Coordinación 
representadas de color azul, en un azul más tenue aparece el servicio de donde procede la relación; en la última columna se 
encuentra la descripción de cada relación del mapa de Mercadeo. Este acontecer se repite según se cambien de subproceso en la 
matriz.  
 
Cuadro 4. 5.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Mercadeo 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Mercadeo 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1
Referencia: Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Mercadeo 
de la DMCI 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 1 
Estudios de 
Mercado 
Investigación de 
Mercados Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
2 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 2 
Análisis 
Mercadológico Mercadeo Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
3 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 3 
Administración 
de Grupo ICE Célula Web Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
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actividades diarias. 
4 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 4 
Colaboración en 
la Aplicación de 
Agencia Virtual 
Célula Web Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
5 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 5 
Adquisición de 
Dominios Célula Web Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
6 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 6 
Administración 
de Contáctenos Célula Web Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
7 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 8 
Elaboración de 
Diseños Web Diseño Gráfico Mercadeo
Brindar asesoría o generar 
directrices relacionadas con las 
actividades diarias. 
8 Mercadeo Coordinación Labores Administrativas 7 
Labores 
Administrativas Célula Web Mercadeo
Remitir el informe estadístico 
mensual revisado, con 
observaciones cuando 
corresponde y aprobado para su 
distribución. 
9 Mercadeo Investigación de Mercados 
Estudios de 
Mercado 1 
Análisis 
Mercadológico Mercadeo Mercadeo
Entregar la presentación con los 
resultados, conclusiones y 
recomendaciones de cada 
investigación de mercados 
realizada para revisar y aprobar. 
10 Mercadeo Investigación de Mercados 
Labores 
Administrativas 2 
Labores 
Administrativas Célula Web Mercadeo
Suministro de datos para el 
informe ABC de costos mensuales 
del proceso de mercadeo. 
11 Mercadeo Mercadeo Análisis Mercadológico 1 
Estudios de 
Mercado 
Investigación de 
Mercados Mercadeo
Suministrar temas de 
investigaciones de mercado a 
desarrollar. 
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12 Mercadeo Mercadeo Análisis Mercadológico 2 
Adquisición de 
Dominios Célula Web Mercadeo
Sugerir posibles dominios a 
adquirir, producto de los datos 
arrojados en los diferentes 
estudios de mercados o nuevos 
servicios que se piensen lanzar al 
mercado. 
13 Mercadeo Mercadeo Labores Administrativas 3 
Labores 
Administrativas Célula Web Mercadeo
Suministro de datos para el 
informe ABC de costos mensuales 
del proceso de mercadeo. 
14 Mercadeo Célula Web Administración de Grupo ICE 1 
Elaboración de 
Diseños Web Diseño Gráfico Mercadeo
Solicitar diseños web para el sitio 
www.grupoice.com, en los cuales 
hay páginas para nuevas 
secciones, banners, ajuste de 
fotografías, conversión de archivos 
pdf, etc. 
15 Mercadeo Célula Web Administración de Contáctenos 2 
Elaboración de 
Diseños Web Diseño Gráfico Mercadeo
Solicitar diseños web para 
actualizar las páginas del sitio 
www.grupoice.com en la sección 
de contáctenos y comentarios a la 
sección "En Vivo". 
16 Mercadeo Célula Web Labores Administrativas 3 
Labores 
Administrativas Coordinación Mercadeo
Entregar los informes mensuales 
de ABC de costos y el estadístico 
de Grupo ICE para su respectiva 
revisión y aprobación. 
17 Mercadeo Diseño Gráfico Elaboración de Diseños Web 1 
Administración 
de Grupo ICE Célula Web Mercadeo
Diseños gráficos, fotografías u 
otros ajustados a web para 
tramitar las solicitudes de los 
clientes. 
18 Mercadeo Diseño Gráfico Labores Administrativas 2 
Labores 
Administrativas Célula Web Mercadeo
Suministro de datos para el 
informe ABC de costos mensuales 
del proceso de mercadeo. 
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3. Ruta crítica del proceso Mercadeo. 
 
La cantidad de entradas y salidas presentes en el mapa de relaciones de 
mercadeo proporciona una manera de identificar una ruta crítica en el proceso. 
Es así como surge el cuadro Nº4.6 donde se identificó la ruta crítica para el 
Proceso de Mercadeo. 
En este cuadro se observar que el subproceso con mayor cantidad de entradas 
es el de Célula Web, encargado de administrar el sitio Web de Grupo ICE, este 
subproceso presenta diez entradas provenientes de cuatro proveedores, los 
que representan la totalidad de los otros subprocesos de Mercadeo. 
Por otra parte, el subproceso que presenta mayor cantidad de salidas es la 
Coordinación, lo que evidencia que es uno de los pocos procesos que presenta 
una cadena de valor fácilmente identificable que los demás subprocesos. 
Siguiendo con lo que muestra el cuadro de ruta crítica, el subproceso de Célula 
Web cuenta con cinco servicios, lo que lo pone otra vez a la cabeza por encima 
de los otros cuatro procesos, que solo cuentan con dos servicios cada uno, y la 
Coordinación con un solo servicio. Esto puede identificar a este subproceso 
como clave para el proceso de Mercadeo. 
Cuadro 4. 6.  Identificación de Ruta Crítica Mercadeo 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Investigación de Mercados 2 2 2 2 2
Mercadeo 2 2 3 2 2
Célula Web 10 4 3 2 5
Diseño Gráfico 3 2 2 1 2
Coordinación 1 1 8 4 1
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Mercadeo
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D. Estudio de relaciones internas del proceso Prensa 
 
El proceso de Prensa se compone de tres subprocesos. El primero de ellos es 
el de Coordinación, y al igual que en los anteriores este es el subproceso 
estratégico, en el cual se organiza, controla y planifica el desarrollo del proceso 
de Prensa. 
El segundo de los subprocesos involucrados en Prensa es encuentra el de 
Gestión de la Información a Medios de Comunicación y otros Públicos, que 
cuenta con diez servicios que son: Atención de solicitudes de información, 
Conferencias de prensa, Sala de prensa virtual, Cobertura de actividades, 
Divulgaciones electrónicas, Comunicados de prensa, Publirreportajes, Apoyo 
producciones audiovisuales, Atención a estudiantes y otros públicos y, Giras a 
obras institucionales. 
El tercero el subproceso de Análisis y Asesoría Periodística, que está 
conformado por cuatro servicios: Asesoría y acompañamiento a voceros, 
Monitoreo de medios, Acompañamiento a la administración superior y, 
Discursos de presidencia ejecutiva. 
Al igual que en otros procesos no se presenta una estructura que permita 
visualizar una cadena de valor, no solo por la naturaleza de los subprocesos y 
su modelo de administración, sino también por otros factores, como el tamaño. 
Se puede decir en cuanto al tema de las relaciones internas que se hacen 
presentes en el mapa de relaciones que, entre los servicios de cada proceso 
existe o se vislumbra una estrecha relación. 
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1. Mapa de relaciones del proceso Prensa 
 
La siguiente ilustración permite visualizar lo mencionado anteriormente acerca 
del proceso de Prensa. Este proceso, a pesar de no contar con muchos 
subprocesos, sí presenta una gran cantidad de servicios, al punto de ser el 
proceso con mayor número de servicios en un subproceso, lo cual ofrece una 
estructura más vertical, como se observa en la imagen. (Ver apéndice II. 
Imagen a mayor escala) 
Ilustración 4. 4.  Mapa Prensa 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso  Prensa. 
 
La matriz de relaciones del proceso de Prensa brinda una explicación del significado de las relaciones trazadas en el mapa del 
proceso. Esta matriz describe las relaciones de dos de los subprocesos de Prensa, por lo que se destaca el hecho de que no 
existe una relación entre el proceso estratégico y los subprocesos que deberían formar una cadena de valor. 
Cuadro 4. 7.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Prensa 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Prensa 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia:  Mapa de 
Relaciones Internas del 
Proceso de Prensa de la 
DMCI 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Atención de 
solicitudes de 
información de 
los medios de 
comunicación 
1 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
La atención de las solicitudes 
de los medios requiere 
asesorar a los voceros sobre 
qué información brindar y 
cómo, ya sea en forma escrito 
como verbal. 
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2 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Atención de 
solicitudes de 
información de 
los medios de 
comunicación 
2 Monitoreo de medios 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Las informaciones brindadas a 
los medios de comunicación 
se monitorean posteriormente, 
con el fin de verificar que se 
divulguen correctamente. 
3 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Conferencia de 
prensa 3 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Las conferencias de prensa 
demandan que el Área de 
Prensa asesore a los voceros 
sobre qué información brindar 
y de qué manera. 
4 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Conferencia de 
prensa 4 
Monitoreo de 
medios 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Posterior a la conferencia se 
monitorea el manejo que los 
medios hicieron de la 
información brindada, para 
verificar que esté correcta.  
5 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Sala de Prensa 
Virtual 5 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
La divulgación de artículos en 
la Sala de Prensa Virtual 
genera solicitudes de 
entrevistas de los medios de 
comunicación. Para 
atenderlas, el Área de Prensa   
facilita información y asesora a 
los voceros, además de que 
los acompaña durante la 
entrevista para cualquier 
requerimiento adicional.  
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6 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Cobertura 
actividades 
institucionales  
6 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Durante la cobertura de 
actividades oficiales, el Área 
de Prensa asesora y 
acompaña a los voceros 
cuando brindan declaraciones 
a los medios de comunicación.
7 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Cobertura 
actividades 
institucionales  
7 Monitoreo de medios 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Posterior a la realización de 
actividades institucionales, se 
monitorea la cobertura que 
dan los medios de 
comunicación. 
8 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Cobertura 
actividades 
institucionales  
8 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Durante la cobertura de 
actividades institucionales, se 
acompaña al Presidente 
Ejecutivo para escuchar y 
grabar sus declaraciones, y 
atender cualquier 
requerimiento adicional que 
necesite del Área de Prensa. 
9 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Cobertura 
actividades 
institucionales  
9 
Discursos 
Presidencia 
Ejecutiva 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
En las actividades 
institucionales, se graban los 
discursos del Presidente 
Ejecutivo, para posteriormente 
divulgarlos. 
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10 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Comunicados de 
prensa 10 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Posterior al envío de los 
comunicados de prensa, los  
medios de comunicación piden 
entrevistas adicionales sobre 
el tema. El Área de Prensa 
asesora a los voceros sobre 
qué información dar y cómo. 
Además,  se les acompaña 
durante la entrevista.  
11 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Comunicados de 
prensa 11 
Monitoreo de 
medios 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Posterior al envío de los 
comunicados de prensa, se 
monitorea el tratamiento que 
le dieron los medios de 
comunicación a la información.
12 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Apoyo 
producciones 
audiovisuales  
12 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
El apoyo a las producciones 
audiovisuales incluye la 
asesoría periodística y 
acompañamiento durante la 
grabación.  
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13 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Atención 
estudiantes y 
otros públicos 
13 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Cuando es requerida 
información por estudiantes u 
otros públicos, se gestiona la 
información con el área 
respectiva de la institución. 
Además, se asesora al 
funcionario (a) sobre el tipo de 
datos a brindar, y en 
ocasiones también es 
acompañado por alguien del 
Área de Prensa. La asesoría 
también se ofrece mediante la 
revisión y edición de 
información, cuando la 
respuesta se da en forma 
escrita. 
14 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Giras a obras 
institucionales 14 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Durante las giras 
institucionales, se asesora a 
los voceros sobre la 
información a entregar y cómo 
hacerlo, cuando deban dar 
declaraciones a los medios de 
comunicación.  
15 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Giras a obras 
institucionales 15 
Monitoreo de 
medios 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Posterior a la realización de 
giras institucionales, se 
monitorea el tratamiento que 
dieron los medios de 
comunicación a la información 
suministrada.  
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16 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Giras a obras 
institucionales 16 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Durante la realización de giras 
institucionales, en ocasiones 
hay que acompañar al 
Presidente Ejecutivo, para 
registrar sus declaraciones y 
atender cualquier otro 
requerimiento que demande 
del Área de Prensa. 
17 Prensa  
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Giras a obras 
institucionales 17 
Discursos 
Presidencia 
Ejecutiva 
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Prensa 
Cuando el Presidente 
Ejecutivo brinda discursos en 
giras institucionales, se graban 
y se transcriben para su 
divulgación posterior. 
18 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
1 
Atención de 
solicitudes de 
información de 
los medios de 
comunicación 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
La asesoría previa a voceros 
institucionales, permite afresca 
una atención más eficaz ante 
los requerimientos de los 
periodistas de los medios de 
comunicación. 
19 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
2 Conferencia de prensa 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
La asesoría previa a voceros 
institucionales, permite 
comunicar en forma más 
eficaz el mensaje que se 
quiere transmitir durante las 
conferencias de prensa.  
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20 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Asesoría y 
acompañamiento 
a voceros 
3 Sala de Prensa Virtual 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
Luego de que los voceros son 
asesorados, atienden los 
requerimientos de entrevistas 
de los medios de 
comunicación sobre los temas 
divulgados en la Sala de 
Prensa Virtual. 
21 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Monitoreo de 
medios 4 
Conferencia de 
prensa 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
El monitoreo de los medios de 
comunicación en algunos 
casos contribuyen a tomar la 
decisión de realizar 
conferencias de prensa sobre 
temas específicos. 
22 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Monitoreo de 
medios 5 
Divulgaciones 
electrónicas 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
El monitoreo de los medios de 
comunicación permite 
determinar cuáles 
informaciones deben 
transmitirse a través de los 
medios electrónicos 
disponibles. 
23 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Monitoreo de 
medios 6 
Comunicados de 
prensa 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
El monitoreo de los medios de 
comunicación en algunos 
casos contribuye a tomar la 
decisión de enviar algún 
comunicado de prensa.  
24 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
7 Sala de Prensa Virtual 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
Posterior al acompañamiento 
de actividades del Presidente 
Ejecutivo, se redactan 
artículos para divulgarlos a 
través de la Sala de Prensa 
Virtual. 
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25 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
8 Divulgaciones electrónicas 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
Posterior al acompañamiento 
de actividades del Presidente 
Ejecutivo, se redactan 
artículos para divulgarlos a 
través de los medios 
electrónicos. 
26 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
9 
Apoyo 
producciones 
audiovisuales 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
El apoyo a la Administración 
Superior incluye la 
participación en producciones 
audiovisuales sobre su 
gestión. 
27 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Acompañamiento 
Administración 
Superior 
10 Comunicados de prensa 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
Posterior al acompañamiento 
de actividades del Presidente 
Ejecutivo, se redactan 
comunicados de prensa.  
28 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Discursos 
Presidencia 
Ejecutiva 
11 Divulgaciones electrónicas 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
Los discursos de la 
Presidencia Ejecutiva son 
grabados, para luego ser 
transcritos y divulgados por los 
medios electrónicos. 
29 Prensa  
Análisis y 
asesoría 
periodística 
Discursos 
Presidencia 
Ejecutiva 
12 Comunicados de prensa 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
En ocasiones los discursos de 
la Presidencia Ejecutiva son 
enviados a los medios de 
comunicación. 
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3. Ruta crítica del proceso Prensa. 
 
A diferencia de cómo se han venido presentando los procesos anteriores, la 
ruta crítica en el proceso de Prensa se vuelve simple, ya que al solo contar solo 
con relaciones entre dos de los subproceso, se limita a que la ruta crítica esté 
conformada únicamente por esos subprocesos, como se observa en el cuadro 
número diez. 
Nótese que el subproceso de Análisis y Asesoría Periodística cuenta con 17 
entradas, provenientes de la misma cantidad de salidas producidas por el 
subproceso de Gestión de Información a Medios de Comunicación y otros 
Públicos. 
La única diferencia descrita en la cantidad de servicios que posee el 
subproceso de Gestión de Información a Medios de Comunicación y otros 
Públicos, lo clasifica como el subproceso con mayor dinamismo. 
 
 
Cuadro 4. 8.  Identificación de la Ruta Crítica Prensa 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Gestión de Información a Medios 
de Comunicación y otros Públicos 11 1 17 1 10
Análisis y Asesoría Periodística 17 1 11 1 4
Coordinación 0 0 0 0 1
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Prensa
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E. Estudio de relaciones internas del proceso Publicidad 
 
El proceso de Publicidad está conformado por cuatro sub procesos bien 
definidos y presentados en el mapa en una cadena de valor.  
Esta cadena de valor inicia con el Sub proceso estratégico de Coordinación, en 
el cual se identifica una serie de seis servicios (Desarrollo de Campañas 
Publicitarias, Gestión Administrativa, Seguimiento de Actividades, Manejo de 
Presupuestos, Análisis de Pautas no Tradicionales y Patrocinios).  
Aunque parecieran similares o dependientes unos de otros, como el de 
Seguimiento de Actividades con Gestión Administrativa, existe una estructura 
en este subproceso que denota un grado estratégico, como lo es el Desarrollo 
de Campañas Publicitarias y el Análisis de Pautas. 
En la cadena de valor se identifican los subprocesos de Cuentas, Creatividad y 
Medios. El primero de ellos ofrece cuatro servicios (Plan de Comunicación, 
Preparación de Anuncios, Asesorías y Desarrollo de Publirreportajes), los 
cuales presentan sus salidas hacia los servicios de los subprocesos siguientes 
en la cadena de valor. 
El subproceso de Creatividad, también ofrece cuatro servicios (Estrategia 
Creativa, Desarrollo de Materiales, Desarrollo de Materiales Audiovisuales y 
Diseño de Publicaciones), es el siguiente en la cadena de valor y conlleva 
relaciones con el Subproceso siguiente que es el de Medios, el cual cuenta con 
tres servicios (Desarrollo del Plan de Medios, Pauta en Medios Masivos y 
Pautas a Nivel Interno), este subproceso termina cerrando el proceso y con ello 
la cadena de valor, entregando los resultados al primer eslabón del proceso, el 
subproceso de Coordinación.  
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1. Mapa de relaciones del proceso Publicidad 
La ilustración Nº4.5 permite visualizar lo comentado anteriormente. Se observa 
que las relaciones internas presenta una se da en la cadena de valor. (Ver 
apéndice II. Imagen a mayor escala) 
 
Ilustración 4. 5.  Mapa Publicidad 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Publicidad. 
La Matriz Descriptiva del proceso de Publicidad entre el significado de las relaciones trazadas en el mapa. En esta explicación se 
observa una relación que permite percibir una cadena de valor. En esta descripción de las relaciones se contemplan relaciones de 
colaboración, además se el un seguimiento a un producto mientras se transforma durante el proceso para entregar un producto 
final, que atravesó la cadena de valor. 
Cuadro 4. 9.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Gestión Empresarial 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Publicidad 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia:  Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Publicidad 
de la DMCI 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Publicidad Coordinación 
Desarrollo de 
campañas 
publicitarias 
1 Plan de comunicación Cuentas Publicidad 
Una vez que la coordinación 
analiza las necesidades de las 
campañas que se solicitan al 
proceso de publicidad, ésta lo 
asigna al ejecutivo de cuentas y le 
traspasa todos los lineamientos a 
seguir para el planteamiento de las 
estrategias de comunicación. 
2 Publicidad Coordinación 
Seguimiento 
de actividades 
asignadas 
2 Todos 
Cuentas, 
Creatividad, 
Medios 
Publicidad 
El área de coordinación le da 
seguimiento a todas las 
actividades en desarrollo dentro de 
los subprocesos, esto para 
aprobaciones y directrices. 
3 Publicidad Coordinación 
Análisis de 
pautas no 
tradicionales 
3 Preparación de anuncios Cuentas Publicidad 
Las solicitudes de pautas no 
tradicionales que llegan 
directamente a la coordinación y 
que ésta analiza son la materia 
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prima para poder preparar los 
anuncios. 
4 Publicidad Coordinación 
Análisis de 
pautas no 
tradicionales 
4 Asesorías Cuentas Publicidad 
Las solicitudes de pautas no 
tradicionales que llegan 
directamente a la coordinación y 
que ésta analiza son la materia 
prima para poder dar las 
asesorías. 
5 Publicidad Coordinación Patrocinios 5 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
Los patrocinios se analizan y una 
vez aprobados se colocan en los 
medios masivos o se asigna el 
presupuesto para los mismos. 
6 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 1 
Estrategia 
creativa Creatividad Publicidad 
El plan de comunicación 
representa una guía a seguir para 
el desarrollo de la creatividad, ésta 
dicta las pautas de lo que se 
espera, de lo que se debe y lo que 
no se puede realizar en el 
desarrollo de la campaña.
7 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 2 
Desarrollo de 
materiales Creatividad Publicidad 
Para desarrollar materiales 
impresos o promocionales es 
necesario contar con una guía que 
dicte el camino a seguir para el 
desarrollo de los mensajes, este 
plan proporciona lo necesario. 
8 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 3 
Desarrollo de 
materiales 
audiovisuales
Creatividad Publicidad 
Para desarrollar un material 
audiovisual se debe conocer los 
antecedentes y los lineamientos a 
seguir, es por esto que para 
realizar un guión lo primero es 
conocer los objetivos y lo que se 
espera del trabajo, a fin de no 
conducir a un desperdicio de 
recursos y esfuerzos. 
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9 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 4 
Desarrollo 
plan de 
medios 
Medios Publicidad 
El plan de comunicación sirve 
además de guía para las 
estrategias a nivel de medios. De 
la misma manera que para los 
demás servicios, este plan dicta las 
necesidades de comunicación y es 
a través de estas que se 
seleccionan las tácticas para el 
desarrollo del plan de medios. 
10 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 5 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
En caso de que solamente se deba 
pautar en los medios, el plan de 
comunicación establece los 
objetivos y las necesidades de 
comunicación para que la 
selección de los medios sea la 
idónea y que se dirija al mercado 
correcto. 
11 Publicidad Cuentas Plan de comunicación 6 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
Para colocar materiales a nivel 
interno también se debe conocer 
las necesidades que originan la 
comunicación y poder dirigirlos a 
los mercados de interés. 
12 Publicidad Cuentas Asesorías 7 Desarrollo de materiales Creatividad Publicidad 
Las asesorías aportan el 
conocimiento del profesional en 
comunicación y de este modo se 
identifican las mejores formas de 
plantear los mensajes para su 
posterior ejecución gráfica. 
13 Publicidad Cuentas Asesorías 8 
Desarrollo de 
materiales 
audiovisuales
Creatividad Publicidad 
De la misma manera que para el 
desarrollo de materiales, las 
asesorías en publicidad plantean 
un norte para el desarrollo de la 
creatividad en los materiales 
audiovisuales. 
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14 Publicidad Cuentas Asesorías 9 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
La experiencia y los conocimientos 
en materia de publicidad ayudan a 
mejorar los proyectos que vengan 
un poco más desarrollados de 
otras áreas. Por medio de estas 
asesorías las pautas a nivel interno 
se hacen de manera más dirigida. 
15 Publicidad Cuentas Desarrollo de publirreportajes 10 
Desarrollo de 
materiales Creatividad Publicidad 
El contenido del publirreportaje lo 
establece el subproceso de 
Cuentas y es Creatividad quien 
coordina todo lo relacionado con la 
diagramación de los materiales. 
16 Publicidad Cuentas Desarrollo de publirreportajes 11 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
La investigación y la estructuración 
del contenido de los 
publirreportajes son la materia 
prima para poder divulgar estos 
mensajes a nivel masivo.
17 Publicidad Cuentas Desarrollo de publirreportajes 12 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
El desarrollo de los publirreportajes 
y la indagación previa que se 
realiza para la elaboración de los 
mismos, son a la vez vitales para 
poder colocarlos a nivel interno. 
18 Publicidad Creatividad Estrategia creativa 1 
Desarrollo 
plan de 
medios 
Medios Publicidad 
La estrategia creativa es muy 
importante para el planeamiento de 
medios, teniendo el conocimiento 
de ésta, se pueden lograr a su vez 
mejores estrategias y tácticas, 
eficacia y eficiencia en el manejo 
de presupuestos. 
19 Publicidad Creatividad Estrategia creativa 2 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
Para la pauta en medios masivos, 
se deben conocer los formatos de 
los materiales que se hayan 
desarrollado a nivel de creatividad. 
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20 Publicidad Creatividad Estrategia creativa 3 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
Para la pauta en medios internos, 
se deben conocer los formatos de 
los materiales que se hayan 
desarrollado a nivel de creatividad. 
21 Publicidad Creatividad Desarrollo de materiales 4 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
Para pautar en los medios también 
se tienen que conocer los 
materiales que se hayan 
desarrollado, esto para plantear los 
costos para la colocación de los 
mismos. 
22 Publicidad Creatividad Desarrollo de materiales 5 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
Para pautar en los medios también 
se tienen que conocer los 
materiales que se hayan 
desarrollado, esto para plantear los 
costos para la colocación de los 
mismos. 
23 Publicidad Creatividad 
Desarrollo de 
materiales 
audiovisuales 
6 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
Para poder pautar en los medios 
es importante conocer el contenido 
de los materiales que van a salir 
principalmente en cuestión de 
formatos para el manejo óptimo de 
presupuestos. 
24 Publicidad Creatividad 
Desarrollo de 
materiales 
audiovisuales 
7 
Pauta de 
materiales a 
nivel interno 
Medios Publicidad 
De la misma manera, para poder 
pautar a nivel interno se debe 
conocer los materiales y la 
creatividad que se haya 
desarrollado para la producción de 
los mismos. 
25 Publicidad Creatividad Diseño de publicaciones 8 
Pauta en 
medios 
masivos 
Medios Publicidad 
Para pautar en medios masivos 
externos se debe conocer el 
diseño de las publicaciones, en 
este caso para el envío a los 
medios y para el manejo de los 
presupuestos. 
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26 Publicidad Medios Desarrollo plan de medios 1 
Manejo de 
presupuesto Coordinación Publicidad 
El plan de medios que se 
desarrolle para cada una de las 
campañas, debe ser trasladado a 
la coordinación, ya que es ésta 
quien maneja todo el presupuesto 
existente para estos y otros fines. 
27 Publicidad Medios 
Pauta en 
medios 
masivos 
2 Manejo de presupuesto Coordinación Publicidad 
Toda pauta que se realice en 
medios masivos de anuncios 
especiales, etc. debe ser 
trasladado a la Coordinación, ya 
que es ésta quien maneja todo el 
presupuesto existente para estos y 
otros fines. 
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3. Ruta crítica del proceso Publicidad. 
 
La ruta crítica del proceso de Publicidad permite identificar cuáles de los 
subproceso son clave para el buen funcionamiento del proceso. 
De los cuatro subprocesos que presenta Publicidad, el subproceso de Cuentas 
es el que tiene mayor cantidad de salidas, lo que es acorde a la cadena de 
valor, ya que es el primer subproceso luego del proceso estratégico. Este 
cuenta con doce salidas que se distribuyen hacia delante de la cadena de 
valor. De estas doce, la mitad de ellas van al subproceso siguiente, que es el 
de Creatividad y las restantes seis hacia Medios.  
Por otra parte, el subproceso con mayor cantidad de entradas es el de Medios. 
Esto también concuerda con el comportamiento de una cadena de valor, ya 
que al ser el último eslabón de esta cadena, es ahí donde se reúnen todos los 
productos que el sistema ha elaborado. 
De igual forma, el subproceso estratégico de Coordinación es el que presenta 
mayor cantidad de servicios. Esto refleja que es el subproceso que controla, 
organiza y dirige el proceso, presenta un seguimiento a los otros subprocesos, 
así como también a los productos que se están desarrollando. 
Cuadro 4. 10.  Identificación de Ruta Crítica Publicidad 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Cuentas 3 1 12 2 4
Creatividad 6 1 8 1 4
Medios 15 3 2 1 3
Coordinación 2 1 5 3 6
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Publicidad
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F. Estudio de relaciones internas del proceso Diseño. 
 
El proceso de Diseño consta de tres subprocesos. El primero de ellos es el 
estratégicamente identificado como de Coordinación, el cual presenta un único 
servicio bajo el nombre de Labores Administrativas, donde se desarrollan 
actividades de coordinación, planeación, aprobación entre otras. 
Luego se presenta el subproceso de Audiovisuales, que está conformado por 
cuatro servicios: Sonido, Fotografía, Video y Labores Administrativas. Este 
último servicio compete a aquellas actividades administrativas del subproceso, 
pero éstas brindan cuentas a las Labores Administrativas del subproceso de 
Coordinación. 
Por otra parte, el subproceso de Diseño Creativo consta de dos servicios, 
Material Gráfico y Diseños Especiales. Este último no cuenta con relaciones 
hacia ninguno de los otros servicios. 
Es notable que en este mapa no se visualiza una cadena de valor: ya que los 
proceso funcionan separados, lo que manifiesta lo implantado que está el 
modelo por funciones, tanto en la mente de los colaboradores como en la 
administración del proceso y en la DMCI.  
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1. Mapa de relaciones del proceso Diseño 
 
La imagen del mapa de relaciones del proceso de Diseño, evidencia 
visualmente lo comentado anteriormente. A pesar de que se dan  relaciones 
internas entre los subprocesos, no figuran concretamente como cadena de 
valor. También se debe considerar que el tamaño del proceso afecta a la hora 
de identificar una cadena de valor.  (Ver apéndice II. Imagen a mayor escala) 
 
Ilustración 4. 6.  Mapa Diseño 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Diseño. 
 
La matriz descriptiva del proceso de Diseño, además de proporcionarnos el significado de las líneas trazadas en el mapa (las 
relaciones), muestra la colaboración que se da entra los subprocesos. Estos subprocesos (Diseño Creativo / Audiovisuales), 
funcionan como complemento uno del otro, según se requiera. 
 
Cuadro 4. 11.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Diseño 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Diseño 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia:  Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Diseño de 
la DMCI 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Diseño Coordinación Labores Administrativas 1 
Material 
gráfico 
Diseño 
Creativo Diseño 
Coordinar los trabajos  de diseño, 
compra y aprobación de materiales 
y equipo que se utilizan para 
realizar ésta labor  
2 Diseño Coordinación Labores Administrativas 2 
Sonido, 
Fotografía, 
Videos 
Audiovisuales Diseño 
Coordinar y aprobar las solicitudes 
de sonido, fotografía, video y 
aprobación de facturas y viáticos  
3 Diseño Diseño Creativo 
Material 
gráfico 1 Sonido Audiovisuales Diseño 
Producción de piezas musicales a 
utilizar en videos 
4 Diseño Diseño Creativo 
Material 
gráfico 2 Fotografía Audiovisuales Diseño 
Coordinar  y solicitar tomas 
fotográficas a utilizar en diseños 
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5 Diseño Diseño Creativo 
Material 
gráfico 3 Video Audiovisuales Diseño 
Producir animados y diseños 
gráficos a utilizar en producciones 
audiovisuales 
6 Diseño Audiovisuales Sonido 1 Material gráfico 
Diseño 
Creativo Diseño 
Suministro de bandas sonoras para 
producción de animaciones 
7 Diseño Audiovisuales Fotografía 2 Material gráfico 
Diseño 
Creativo Diseño 
Suministro de fotografías para 
producción de material gráfico 
8 Diseño Audiovisuales Video 3 Material gráfico 
Diseño 
Creativo Diseño 
Suministro de videos para 
producción de animaciones y CDS 
interactivos
9 Diseño Audiovisuales Labores Administrativas 4 
Material 
gráfico 
Diseño 
Creativo Diseño 
Compra de materiales a utilizar en 
el área de Diseño 
10 Diseño Audiovisuales Labores Administrativas 5 
Labores 
Administrativas Coordinación Diseño 
Coordinación de solicitudes de 
trabajo, administración del personal 
de audiovisuales y trámites de 
facturas y viáticos  
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3. Ruta crítica del proceso Diseño. 
 
Como ya se mencionó, el tamaño del proceso puede ser un factor 
determinante, ya que al definir la ruta crítica, esta se ubica entre lo pocos 
subprocesos que lo componen. 
Es así como Diseño Creativo cuenta con cinco entradas, de estas cuatro 
provienen del subproceso de Audiovisuales. Mientras que el mayor número de 
salidas las posee Audiovisuales, que cuenta con cinco, las cuales una va hacia 
el subproceso de Coordinación y las cuatro son las entradas de Diseño 
Creativo. 
Así mismo Audiovisuales es el subproceso que cuenta con mayor número de 
servicios, un total de cuatro. 
Con esto se puede decir que Audiovisuales es el subproceso más dinámico en 
cuanto a brindar servicios. 
Cuadro 4. 12.  Identificación de Ruta Crítica Diseño 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Audiovisuales 4 2 5 2 4
Diseño Creativo 5 2 3 1 2
Coordinación 1 1 2 2 1
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Diseño
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G. Estudio de relaciones internas del proceso Imagen e Identidad  
 
Este proceso se encarga de velar por la imagen de Grupo ICE. Es decir, todo lo 
contrario con el adecuado uso de los slogans, banderas, uniformes entre otros, 
que identifiquen  al Grupo ICE ante el cliente. 
Imagen e identidad es un proceso que tan solo cuenta con dos subprocesos. El 
proceso estratégico que es el de Coordinación, bajo el cual existe solo un 
servicio Labores Administrativas, que vela por aspectos estratégicos de la 
coordinación del proceso. 
Junto a la Coordinación se encuentra el subproceso de Identidad Institucional, 
conformado por tres servicios, los cuales son: Estrategia de identidad 
Institucional, Manual de identidad y el de Administración de la marca. 
Por el tamaño de este proceso no se logra identificar una cadena de valor 
previamente establecida, lo que lo convierte en un mapa de relaciones 
relativamente pequeño y de una complejidad mínima.  
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1. Mapa de relaciones del proceso Imagen e Identidad. 
 
Como ya se mencionó la ilustración Nº4.7 (Ver apéndice II. Imagen a mayor 
escala), muestra lo que en el punto anterior se explicó, la arquitectura sencilla 
que posee el mapa del proceso de Imagen e Identidad. 
Ilustración 4. 7.  Mapa Imagen e Identidad 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Imagen e Identidad. 
 
A raíz de una arquitectura sencilla como la que muestra el proceso de Imagen e Identidad, surge una sola relación del Subproceso 
de Coordinación al de Identidad Institucional, donde se proporcionan los aspectos necesarios para brindar los servicios se filtra la 
estrategia que presenta este subproceso. 
 
Cuadro 4. 13.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Imagen e Identidad 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Imagen e Identidad 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia:  Mapa de 
Relaciones Internas del 
Proceso de Imagen e 
Identidad 
Nº 
Relaciones Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Relación Servicio Subproceso Proceso 
Descripción  
de la Relación 
1 Imagen e Identidad Coordinación 
Labores 
Administrativas 1 
Estrategia de 
Identidad 
Institucional  / 
Manual de 
Identidad / 
Administración 
de la Marca 
Identidad 
Institucional 
Imagen e 
Identidad 
Mediante esta relación 
se proveen los insumos 
necesarios, la logística 
y la asistencia 
administrativa 
necesarios  para la 
implementación de los 
servicios que brinda el 
Subproceso Identidad 
Institucional 
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3. Ruta crítica del proceso Imagen e Identidad. 
 
Al igual como ocurre con el proceso de Diseño, la ruta crítica del proceso de 
Imagen e Identidad se observa como la única entrada del subproceso de 
Identidad Institucional, y es la única salida del subproceso de Coordinación. 
 
Así mismo, el cuadro Nº4.14 muestra que el subproceso de Identidad 
Institucional es el que presenta mayor cantidad de servicios, los cuales son un 
reflejo del tamaño del proceso, ya que solo son tres. 
 
Cuadro 4. 14.  Identificación de Ruta Crítica Imagen e Identidad 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Coordinación 0 0 1 1 1
Identidad Institucional 1 1 0 0 3
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Imagen e Identidad
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H. Estudio de relaciones internas del proceso Museo Histórico y 
Tecnológico. 
 
El proceso de Museo Histórico y Tecnológico cuenta con siete subprocesos, en 
una cadena de valor visible y compleja en su forma. 
 
El primer subproceso que se presenta en el mapa es el proceso estratégico de 
Coordinación, en el cual se identifican servicios y actividades estratégicas 
como los son el desarrollo de proyectos, desempeño, etc. En estos se 
encuentran las funciones de organizar, controlar, planear y dirigir el proceso. 
 
Luego de este subproceso, aparece la cadena de valor del proceso, la cual se 
conforma por los subprocesos de Investigación y Curaduría, Restauración y 
Mantenimiento, Archivo Documental, Comunicación y Educativo. 
 
Se finaliza con el subproceso de apoyo que es el de Logística, el cual tiene 
relaciones con todos los demás subprocesos. 
 
En lo referente a las relaciones de todo el proceso se nota una complejidad 
mayor que en el mapa anterior, ya que en su gran mayoría todos los servicios 
de los subprocesos se relacionan entre sí. 
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1. Mapa de relaciones del proceso Museo Histórico y Tecnológico 
 
 Como se puede apreciar la ilustración Nº4.8 permite ver la complejidad que 
presenta este proceso, así como también las dimensiones del mismo. (Ver 
apéndice II. Imagen a mayor escala) 
Ilustración 4. 8.  Mapa Museo Histórico y Tecnológico 
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2. Matriz descriptiva de relaciones del proceso Museo Histórico y Tecnológico. 
 
La matriz descriptiva de las relaciones del proceso de Museo da una idea clara del significado de estas relaciones y del manejo y 
administración que se genera en él.  
 
Cuadro 4. 15.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Museo Histórico y Tecnológico. 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Proceso Museo Histórico y Tecnológico 
Elaborada por: Estéfany Martínez Aprobada por: Fecha aprobación: Versión : 1
Referencia:  Mapa de Relaciones 
Internas del Proceso de Museo 
Histórico y Tecnológico
Nº 
Relacione
s Proceso  Subproceso Servicio 
Nº 
Servicio Subproceso Proceso 
Descripción 
Relación de la Relación 
1 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Coordinación Desempeño 1 
Todos los 
subprocesos 
Todos los 
subprocesos 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Evaluar el desempeño de todas 
las áreas que componen el Museo.
2 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Coordinación Proyectos  2 
Todos los 
subprocesos 
Todos los 
subprocesos 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Supervisar y verificar el 
cumplimiento de todos los 
proyectos de cada área. 
3 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Coordinación Presupuesto 3 
Trámites 
administrativos Logística 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Dirigir la elaboración del 
presupuesto anual. 
4 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Coordinación 
Instituciones 
afines 4 Educativo Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Organizar actividades en conjunto: 
el área educativa con los entes 
externos para elaboración de los 
servicios que presta el Museo. 
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5 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Coordinación 
Desarrollo 
integral de 
los 
trabajadores 5 
Todos los 
subprocesos 
Todos los 
subprocesos 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Promover la capacitación para 
desarrollar especialidades 
técnicas. 
6 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 1 
Patrimonio 
Histórico 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de documentos referentes 
a electricidad y 
telecomunicaciones. 
7 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 2 
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de fotografías al área del 
archivo documental. 
8 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 3 
Promocionar 
los servicios y 
productos  Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de investigaciones para la 
elaboración de revistas, CD y 
documentos para su debida 
publicación. 
9 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 4 
Presentación 
de los nuevos 
productos Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de nuevos productos al 
área de diseño gráfico para 
promocionar las campañas para el 
montaje de las exposiciones del 
Museo. 
10 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 5 
Usuarios del 
Museo Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Coordinar las visitas de los 
diferentes centros educativos y 
público en general al  Museo. 
11 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 6 
Material 
didáctico  Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega del material didáctico para 
promocionar las actividades de 
Museo. 
12 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 7 
Programas 
educativos Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de los cronogramas con 
sus metas y objetivos para 
promocionar las campañas de 
divulgación y difusión  del Museo.  
13 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduria 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 8 
Apoyo 
logístico Logística 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de información para 
elaboración de notas.  
14 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduría 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 9 Desempeño Coordinación
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Entrega de informes sobre 
cantidad de investigaciones 
realizadas.
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15 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduría 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 10 Proyectos Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Supervisión de los proyectos a 
investigar sobre la historia de la 
electrificación y 
telecomunicaciones en Costa Rica  
y reuniones de los diferentes 
proyectos que aportan valor a 
nuestra gestión.  
16 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduría 
Desarrollo 
Histórico de 
los servicios 11 
Instituciones 
Afines Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Organización de actividades para 
realizar mesas redondas para dar 
a conocer la historia de la energía 
y telecomunicaciones a 
instituciones afines al Museo 
17 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduría 
Grupo ICE 
en el 
desarrollo 
tecnológico 
del país. 12 
Trámites 
administrativos Logística 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Elaborar guiones para 
exposiciones temporales y 
permanentes. 
18 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Investigación y 
Curaduría 
Proyectos de 
investigación 
histórico 13 
Apoyo 
logístico Logística 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de documentos para 
fotocopiar a utilizar en área de 
investigación. 
19 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Restauración y 
Documentos 
Valoración 
de objetos e 
infraestructur
a. 1 
Restauración 
de 
documentos  
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Realizar la limpieza y restauración 
del objeto. 
20 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Restauración y 
Documentos 
Valoración 
de objetos e 
infraestructur
a. 2 
Grupo ICE en 
el desarrollo 
tecnológico 
del país. 
Investigación y 
Curaduría 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Recomendación para la limpieza y 
restauración de objetos para 
montaje de las exposiciones 
permanentes en el Museo. 
21 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Restauración y 
Documentos 
Museografía 
y 
mantenimien
to 3
Todos los 
subprocesos
Todos los 
subprocesos
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Confección de las museografías 
para montaje de exposiciones y 
mantenimiento de todas las áreas 
del museo.
    Estudio Relaciones Internas.             .    
125 
 
22 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Promocionar 
los servicios 
y productos 1 
Información 
referente al 
Grupo ICE 
Archivo 
Documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Promocionar todos los servicios 
para que el usuario visite el 
archivo documental del Museo, 
mismo donde se encuentra toda la 
información actualizada de los 
proyectos ejecutados por el ICE. 
23 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Promocionar 
los servicios 
y productos 2 
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material 
Archivo 
Documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Promocionar todo el acervo 
fotográfico que cuenta el Museo  
24 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Promocionar 
los  servicios 
y productos 3 
Material 
didáctico  Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Promocionar a través del correo 
electrónico, página Web, página 
del Museo todas las actividades 
educativas del Museo. 
25 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Usuarios del 
Museo 4 
Actividades 
culturales y 
educativas. Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Desarrollar actividades educativas 
en el Museo, donde se invita a los 
estudiantes de escuelas y colegios 
que tengan facilidades de traslado, 
a participar de las visitas guiadas y 
presentación de vídeos en las 
instalaciones del Museo.  
26 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Usuarios del 
Museo 5 
Programas 
educativos Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Difundir material informativo en los 
centros educativos para dar a 
conocer los servicios que brinda el 
Museo como parte de su función 
educativa. 
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27 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación 
Usuarios del 
Museo 6 
Instituciones 
Afines Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Promover con las instituciones 
afines todos los servicios que 
presta el Museo, con el fin de 
entrelazar un vínculo entre ambos.
28 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Comunicación
Promover 
servicios 7
Desarrollo 
histórico de los 
servicios.
Investigación y 
curaduría 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Promover con museos y otras 
instituciones las exposiciones e 
investigaciones que realizan estas 
áreas.
29 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Educativo 
Visitas a 
centros 
educativos  1 Desempeño Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
De acuerdo a la cantidad de visitas 
a los centros educativos se evalúa 
el desempeño de esta área. 
30 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Educativo 
Actividades 
culturales y 
educativas 2 Desempeño Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
De acuerdo a las actividades que 
hagan se ve el desempeño de esta 
área. 
31 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Educativo 
Actividades 
culturales y 
educativas 3
Instituciones 
Afines Coordinación
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Promover actividades culturales 
con otras Instituciones.
32 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 1 
Recopilar 
documentos 
para el archivo 
documental 
Investigación y 
curaduría 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Pago de fotocopias, suministro de 
papel, fotocopiado de los 
documentos que cuenta el Museo 
en el área de archivo documental. 
33 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 2 
Valoración de 
objetos de 
infraestructura
Restauración y 
mantenimiento 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Relación de suministro materiales 
para la restauración como 
pinturas, solventes, lacas, 
herramientas etc. 
34 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 3 
Patrimonio 
Histórico 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Suministros de materiales para la 
recopilación y custodia del 
Patrimonio como tintas, papeles, 
cintas, etc.  
35 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 4 
Restauración 
de 
documentos  
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Compra de materiales para la 
restauración de documentos como 
cartones, goma, papel, etc.  
36 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 5
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material
Archivo 
documental
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Servicio de revelado de 
fotografías.
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37 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 6 
Presentación 
de los nuevos 
productos Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Suministro de materiales, hojas, 
lápices, papel de presentación, 
tintas, etc. 
38 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 7 
Material 
didáctico  Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Suministro de materiales, hojas, 
lápices, papel de presentación, 
tintas, etc. 
39 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 8 
Visita a 
centros 
educativos Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Viáticos, vehículo y papelería. 
40 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Efectuar 
trámites 9 Presupuesto Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Elaborar informes de gastos. 
41 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 10 
Recopilar 
documentos 
para el archivo 
documental 
Investigación y 
curaduría 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Realizar notas para entes externos 
gubernamentales y privados para 
permiso de acceso de información.
42 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 11 
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Realización de notas para entes 
externos gubernamentales y los 
planteles del ICE, para permiso de 
acceso entrada y tomas de 
fotografías de los documentos y 
proyectos. 
43 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 12 
Presentación 
de los nuevos 
productos Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Realización de notas  a los entes 
tanto externos como internos para 
las campañas de divulgación  de 
las diferentes exposiciones, 
documentos digitales y escritos 
que realiza el Museo. 
44 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 13 
Material 
didáctico  Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Coordinación con los centros 
educativos para la entrega de los 
materiales didácticos elaborados 
por esta dependencia, visitas al 
Museo y a la sala de explosiones 
para impartir charlas de los 
diferentes temas solicitados por 
cada centro. 
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45 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 14
Visita a 
centros 
educativos Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Elaboración de notas, envío de las 
mismas por fax o por correo, 
coordinar fecha, hora y día de la 
visita.
46 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 15 
Actividades 
culturales y 
educativas. Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Realizar llamadas telefónicas, 
preparar notas para invitación a 
los centros educativos.  
47 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 16 Presupuesto Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Elaboración de informes, notas, 
modificaciones, partidas para 
fondo de trabajo. 
48 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Apoyo 
Logístico 17 
Desarrollo 
integral de los 
trabajadores Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Aprobación para capacitación del 
personal del Museo. 
49 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  18 
Recopilar 
documentos 
para el archivo 
documental 
investigación y 
curaduría 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Pago de facturas de fotocopias de 
libros para el área de historia. 
50 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  19 
Patrimonio 
Histórico 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Contratación de personal para 
custodia de archivo fotográfico, 
viáticos, giras a los proyectos para 
tomas de fotografías y recolección 
de información de los proyectos y 
entrevistas con los coordinadores 
para la búsqueda de información 
de testimonios y entrevistas. 
51 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o 20
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material
Archivo 
documental
Museo 
Histórico y 
Tecnológico
Contratación de personal para 
rastrear todo el material 
fotográfico.
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52 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  21 
Presentación 
de los nuevos 
productos Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Contratación de artes gráficas 
relacionado con todos los trabajos 
de diseño gráfico para montaje de 
exposiciones, revistas y 
documentos que elabora el 
Museo. 
53 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  22 
Material 
didáctivo  Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Confección e impresión de afiches, 
brochure, revistas y todo lo 
relacionado con la distribución del 
material que cuenta el Museo. 
54 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  23 
Visitas a 
centro 
educativos Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Viáticos y los gastos para 
vehículo.  
55 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  24 Presupuesto Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Elaboración del presupuesto anual 
POI y el resumen de los objetos de 
gasto. 
56 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Trámite 
administrativ
o  25 
Desarrollo 
integral de los 
trabajadores Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Todo trámite de capacitación de 
los funcionarios el Museo. 
57 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Soporte 
logístico a 
todos los 
clientes 26 
Información 
referente al 
Grupo ICE 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de revistas, CD, DVD y 
material informativo tanto a 
funcionarios como entes externos. 
58 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico Logística 
Soporte 
logístico a 
todos los 
clientes 27 
Fotografiar y 
rastrear todo 
el material 
Archivo 
documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Entrega de fotografías al cliente 
externo e interno. 
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3. Ruta crítica del proceso Museo Histórico y Tecnológico 
 
A diferencia de la ruta crítica del anterior proceso, este cuadro se presenta más 
información para identificar los subprocesos con mayor dinamismo del proceso. 
Es así como el subproceso de Archivo Documental, a pesar de no poseer 
ninguna salida, cuenta con mayor cantidad de entradas, diecisiete en total. Lo 
que puntualiza que es donde termina la mayor parte de los   productos de los 
demás servicios. 
Así mismo, el subproceso con mayor cantidad de salidas es el de Logística y 
siendo que es el subproceso de apoyo quiere decir que está correctamente 
ubicado en la cadena de valor, ya que sí apoyo a los demás subprocesos del 
Museo. 
El subproceso con mayor número de servicios es el de la Coordinación y por 
ser el lugar donde se distribuye la estrategia y se administra el proceso, es 
importante resaltar que así debe ser una cadena de valor. 
 
Cuadro 4. 16.  Identificación de Ruta Crítica Museo Histórico y Tecnológico 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Coordinación 13 5 5 6 5
Investigación y Curaduría 9 5 13 5 4
Restauración y Mantenimiento 4 2 3 6 2
Archivo Documental 17 5 0 0 4
Comunicación 10 4 7 4 4
Educación 16 5 3 1 5
Logistica 8 4 27 6 4
Subprocesos
Relaciones Internas
Servicios
Resumen
Proceso: Museo Histórico y Tecnológico
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Capítulo V. ESTUDIO DE RELACIONES 
EXTERNAS. 
 
El presente capítulo contiene el resultado de la investigación y trabajo de 
campo realizado para determinar el mapa de relaciones externas de los 
procesos que componen la Dirección de Mercadeo y Comunicación 
Institucional. 
Se conforma la estructura completa del él mapa de relaciones de la DMCI con 
las respectivas relaciones trazadas, y con esto se presenta la matriz descriptiva 
de las relaciones externas, que permitirá entender y comprender las relaciones 
que se dan entre los procesos y su significado, como también la identificación 
de la ruta crítica que se presenta entre los procesos de la DMCI. 
Todo lo anterior expondrá, desde un punto de vista más amplio, las situaciones 
que se presentan en la DMCI, para tomar decisiones referentes a la  gestión o 
estructura que se presentan en este mapa. 
  
    Estudio Relaciones Externas.          .   
133 
 
A. Estudio de las relaciones externas de la DMCI 
 
El macroproceso de Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional del 
ICE, administra y gestiona los planes y acciones referentes a temas de 
mercadeo y comunicación de los diferentes sectores que conforman el Instituto 
Costarricense de Electricidad. 
Como ya se ha mencionado en el capítulo 4: Estudio de Relaciones Internas, 
este macroproceso está conformado por ocho procesos, los cuales ya fueron 
estudiados y es gracias a esto que se puede construir la arquitectura del mapa 
de la DMCI. 
Para el mapa de relaciones externas se pretendió identificar en el 
macroproceso la cadena de valor. En este mapa se tomó el proceso de Gestión 
Empresarial como el que contiene la parte estratégica de la DMCI. En él se 
identifican servicios concernientes a gestión de planeamiento estratégico, 
mejoramiento continuo, control de calidad, entre otros. 
Luego de este proceso se desglosan el proceso de Identidad e Imagen, 
Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas, Prensa, Diseño y Museo Histórico 
y Tecnológico. Lo anterior ha tratado de definir el lugar correspondiente de 
cada proceso, según el criterio de cadena de valor. 
En este mapa se trazaron ciento cuatro relaciones entre todos los procesos, 
visualizándose procesos que tienen gran interacción en el sistema de 
producción.  
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1. Mapa de relaciones externas de la DMCI 
 
La ilustración Nº5.1 permite observarla estructura de los procesos de la DMCI, 
así como el comportamiento de las relaciones trazadas en el mapa. En ésta no 
es claramente visible una cadena da valor, a pesar de que sí se presentan 
relaciones entre los procesos. El proceso de Gestión Empresarial cuenta con 
siete relaciones trazadas directamente al proceso, lo que quiere decir que tiene 
influencia o se relaciones con cada uno de los subprocesos presentes en la 
DMCI.  
Por otra parte, el proceso de Museo Histórico y Tecnológico está ubicado en la 
última columna, a pesar de esto, no representa el proceso de apoyo de la 
DMCI, así como tampoco el orden en que se presentan los demás procesos en 
una cadena de valor claramente identificada. (Ver apéndice III. Imagen a mayor 
escala) 
Ilustración 5. 1. Mapa de Relaciones Externas de la DMCI 
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2. Matriz descriptiva de relaciones externas de la DMCI 
El cuadro número diecinueve describe claramente el  significado de cada una de las relaciones trazadas en la ilustración anterior 
(Mapa de Relaciones Externas). En ésta matriz las relaciones se describen en unos casos, como acatamiento de normas o 
solicitudes de informes que no conllevan a que una relación proporcione insumos para un proceso, o material para un proyecto, lo 
que puede evidenciar que los procesos presentes en la DMCI no trabajan en su totalidad como un sistema. 
 
Cuadro 5. 1.  Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional 
Matriz Descriptiva de Relaciones entre Procesos de la Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional 
Elaborada por: Estéfany Martínez Suárez Aprobada por:  Fecha aprobación: Versión : 1 
Referencia:  Mapa 
de Relaciones 
Externas de la 
DMCI 
Nº 
Relaciones Macroproceso Proceso Subproceso 
Nº 
Subproceso Proceso Macroproceso
Descripción 
Relación de la Relación 
1 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
1 
Identidad 
institucional y 
Coordinación 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Apoyo Logístico 
(transporte, 
compras locales),  
Financiero 
(costeo, 
contenido 
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2 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
2 
Investigación de 
mercados, 
Mercadeo, Célula 
Web, Diseño 
gráfico y 
coordinación 
Mercadeo 
D
M
C
I 
presupuestario, 
pagos) y 
Recursos 
Humanos 
(movimientos 
personal, 
vacaciones, 
permisos, 
suplencias, 
capacitación). 
3 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
3 
Cuentas, 
Creatividad, 
Medios y 
Coordinación 
Publicidad 
D
M
C
I 
4 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
4 
Comunicación 
interna, Servicios 
de apoyo a áreas 
de la institución, 
Comunicación 
externa, Eventos 
especiales y 
Coordinación 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
5 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
5 
Gestión de 
información a 
medios de 
comunicación y 
otros públicos, 
Análisis y asesoría 
periodística y 
Coordinación 
Prensa 
D
M
C
I 
6 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
6 
Diseño, 
Audiovisuales y 
Coordinación 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
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7 
D
M
C
I
 
Gestión 
Empresarial 
Gestión de Logística, 
Gestión Financiera, 
Gestión de Recursos 
Humanos y Coordinación
7 
Logística, 
Investigación y 
curaduría, 
Restauración y 
mantenimiento, 
Archivo 
documental, 
Comunicación, 
Educativo y 
Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
8 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Coordinación 1 Gestión Financiera
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Necesidades de 
presupuesto, 
Información de 
actividades para 
realizar el ABC 
Costos. 
9 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Coordinación 2 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Información para 
el control de 
vacaciones e 
incapacidades. 
Planeamientos 
de necesidades 
de capacitación y 
pago de horas 
extra. 
10 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Coordinación 3 
Gestión de 
Logística 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Solicitudes de 
bienes y 
servicios, estatus 
de activos del 
funcionario. 
11 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 4 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Elementos de la 
estrategia de la 
Identidad 
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12 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 5 Diseño gráfico Mercadeo 
D
M
C
I 
Institucional, del 
Manual de 
Identidad y de la 
Administración de 
la Marca, para el 
diseño y 
noducción de los 
materiales o 
campañas que se 
realicen, eventos, 
etc. (Elementos 
del Libro de 
Marca, uso del 
Logo, estrategia 
de Marca, 
inscripción de 
nuevas marcas, 
asesoría nuevas 
guías de uso de 
identificadores 
gráficos, 
normativa para el 
uso de camisetas 
para eventos 
especiales, uso 
del uniforme, 
etc.) 
13 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 6 Creatividad Publicidad 
D
M
C
I 
14 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 7 
Comunicación 
Interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
15 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 8 
Comunicación 
Externa 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
16 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 9 Eventos especiales
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
17 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 10 
Servicios de apoya 
a otras áreas de la 
institución 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
18 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 11 
Gestión de 
Información a 
medios de 
Comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
D
M
C
I 
19 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 12 Diseño 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
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20 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 13 Audiovisuales 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
21 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 14 Comunicación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
22 
D
M
C
I
 
 Imagen e 
Identidad Identidad Institucional 15 Educativo 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
23 
D
M
C
I
 
Mercadeo Coordinación 1 Gestión de Logística 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Suministro de 
facturas para el 
pago a 
proveedores 
24 
D
M
C
I
 
Mercadeo Coordinación 2 Gestión Financiera Gestión Empresarial 
D
M
C
I 
Suministro del 
detalle de las 
necesidades 
presupuestarias e 
informe de ABC 
Costos 
25 
D
M
C
I
 
Mercadeo Coordinación 3 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Suministro de 
incapacidades 
vacaciones 
firmadas, material 
para coordinar 
capacitaciones 
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26 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 4 Coordinación 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
27 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 5 Coordinación 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
28 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 6 Coordinación Publicidad 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
29 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 7 Coordinación 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
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30 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 8 Coordinación Prensa 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
31 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 9 Coordinación 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
32 
D
M
C
I
 
Mercadeo Investigación de mercados 10 Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
Suministro de 
información 
referente a 
estudios de 
mercado que se 
realizan para 
evacuar dudas de 
los clientes. 
33 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 11 Coordinación Gestión Empresarial 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales
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34 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 12 Coordinación  Imagen e Identidad 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
35 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 13 Cuentas Publicidad 
D
M
C
I 
Suministrar los 
estudios de 
mercado 
solicitados por el 
área 
36 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 14 Coordinación Publicidad 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
37 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 15 Coordinación Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
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38 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 16 Coordinación Prensa 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
39 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 17 Coordinación Diseño Creativo 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
40 
D
M
C
I
 
Mercadeo Mercadeo 18 Coordinación 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
Facilitar los 
estudios de 
mercado que 
realiza el área 
para que se 
consideren en las 
estrategias 
institucionales 
41 
D
M
C
I
 
Mercadeo Diseño Gráfico 19 Identidad institucional 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Suministro de 
diseños 
solicitados por el 
área 
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42 
D
M
C
I
 
Mercadeo Diseño Gráfico 20 Comunicación Interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Suministrar 
diseños para 
comunicados a 
través de ZZZ 
(Intranet), así 
como el tramado 
de la revista 
SOMOS y CD 
inversionistas 
43 
D
M
C
I
 
Publicidad Coordinación 1 Gestión Financiera Gestión Empresarial 
D
M
C
I 
Entrega de 
análisis. ABC 
Costos, 
presupuestos, 
administración de 
órdenes de 
servicio, etc. 
44 
D
M
C
I
 
Publicidad Cuentas 2 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Traslado de 
campañas para 
su divulgación en 
la página Web 
45 
D
M
C
I
 
Publicidad Cuentas 3 Eventos especiales Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
En la elaboración 
de nuevas 
campañas, para 
las actividades 
especiales. 
46 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 4 Identidad institucional 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Desarrollo de 
nuevos logos, 
concep-
tualizaciones con 
lo que respecta a 
la marca 
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47 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 5 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
desarrollo de 
ideas para 
vender el sitio 
Web, concep-
tualización del  
mismo y otras 
campañas 
48 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 6 Comunicación Interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Conceptuali-
zación para la 
comunicación 
interna 
49 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 7 Comunicación Externa 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Conceptuali-
zación de ferias o 
materiales que 
asegurar para el 
mismo 
50 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 8 Eventos especiales Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
Conceptuali-
zación, desarrollo 
de identificadores 
gráficos, 
concepto para 
eventos etc. 
51 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 9 
Gestión de 
Información a 
medios de 
Comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
D
M
C
I 
Desarrollo de 
ideas para el 
diseño del 
anuncio, 
comunicados y 
otros  
52 
D
M
C
I
 
Publicidad Creatividad 10 Diseño Diseño Creativo 
D
M
C
I 
Servicio de 
conceptualización 
a la hora de 
realizar diseño. 
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53 
D
M
C
I
 
Publicidad Medios 11 Comunicación interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Colocación de 
materiales en 
medios internos. 
Búsqueda de 
nuevas 
alternativas para 
la pauta interna 
54 
D
M
C
I
 
Publicidad Medios 12 Eventos especiales Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
Traslado de 
campañas para 
su divulgación en 
la página Web 
55 
D
M
C
I
 
Publicidad Medios 13 
Gestión de 
Información a 
medios de 
Comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
D
M
C
I 
Colocación en los 
medios cuando 
se elaboran 
comunicados de 
prensa, etc. 
56 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Coordinación 1 Gestión Financiera
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Reportes de 
Presupuestos 
para respectivo 
trámite. 
57 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Coordinación 2 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Reporte de 
vacaciones y 
demás rubros 
para su 
respectivos 
trámites 
58 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Interna 3 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Se elaboran 
estrategias y 
comunicados 
para colocar en el 
sitio Grupo ICE 
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59 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Interna 4 Diseño gráfico Mercadeo 
D
M
C
I 
Elaboración de 
diseños para 
plantillas y CD 
inversionistas, 
Somos Revista 
60 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Interna 5 Diseño Creativo 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
Pasar los textos 
listos para 
diseños de 
memorias, 
afiches, folletos 
entre otros 
61 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Externa 6 Coordinación 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Se elaboran las 
notas de 
respuestas para 
lo patrocinios 
62 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Externa 7 Coordinación Publicidad 
D
M
C
I 
Análisis en 
conjunto de los 
patrocinios 
63 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Comunicación Externa 8 Diseño Creativo Diseño 
D
M
C
I 
Elaboración de 
textos para la 
diagramación de 
folletos 
64 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Eventos especiales 9 
Gestión de 
Logística 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Brindar el trámite 
listo de 
cotizaciones a 
proveedores para 
que se pague las 
factura 
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65 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Eventos especiales 10 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Suministra 
información para 
subir al sitio Web 
66 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas Eventos especiales 11 Diseño Diseño 
D
M
C
I 
Textos para los 
diseños de 
materiales para 
los diferentes 
eventos 
67 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas 
Servicios de apoyo a 
otras áreas de la 
institución 
12 Diseño gráfico Mercadeo 
D
M
C
I 
Suministros de 
información para 
subir a la internet 
68 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas 
Servicios de apoyo a 
otras áreas de la 
institución 
13 Creatividad Publicidad 
D
M
C
I 
Elaborar 
propuesta de la 
estrategia de 
comunicación 
para el diseño 
creativo. 
69 
D
M
C
I
 
Relaciones 
Públicas 
Servicios de apoyo a 
otras áreas de la 
institución 
14 Diseño Creativo Diseño 
D
M
C
I 
Se pasan textos 
para la 
elaboración de 
materiales, para 
estrategias de 
comunicación de 
diferentes áreas 
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70 
D
M
C
I
 
Prensa Coordinación 1 
Gestión de 
Logística, Gestión 
Financiera, Gestión 
de Recursos 
Humano, 
Coordinación 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Coordinación le 
brinda a Gestión 
Logística 
necesidades de 
bienes y servicios e 
información de 
activos. 
Coordinación le 
brinda a Gestión 
Financiera 
información sobre 
proyecciones de 
presupuesto e 
informe de labores 
para costeo ABC. 
Coordinación le 
brinda a Gestión de 
Recursos Humanos 
información sobre 
capacitaciones, 
vacaciones, 
movimientos de 
personal e 
incapacidades. 
Coordinación de 
Prensa le 
suministra 
información diversa 
a Coordinación de 
Gestión 
Empresarial para la 
elaboración de 
informes o 
respuestas 
específicas. 
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71 
D
M
C
I
 
Prensa 
Gestión de Información a 
medios de Comunicación 
y otros públicos 
2 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Prensa 
suministra 
información a 
Célula Web para 
montaje de 
artículos en Sala 
de Prensa Virtual.
72 
D
M
C
I
 
Prensa 
Gestión de Información a 
medios de Comunicación 
y otros públicos 
3 Cuentas Publicidad 
D
M
C
I 
Prensa elabora 
publirreportajes 
solicitados por 
Publicidad. 
73 
D
M
C
I
 
Prensa 
Gestión de Información a 
medios de Comunicación 
y otros públicos 
4 Creatividad Publicidad 
D
M
C
I 
Prensa 
suministra texto 
de 
publirreportajes a 
Creatividad, para 
que esta área 
coordine con 
Diseño la 
diagramación. 
74 
D
M
C
I
 
Prensa 
Gestión de Información a 
medios de Comunicación 
y otros públicos 
5 Diseño Diseño Creativo 
D
M
C
I 
Prensa 
suministra 
material a Diseño 
para 
diagramación de 
publirreportajes. 
75 
D
M
C
I
 
Prensa 
Gestión de Información a 
medios de Comunicación 
y otros públicos 
6 Audiovisuales Diseño Creativo 
D
M
C
I 
Prensa brinda 
apoyo a 
Audiovisuales 
para 
producciones. 
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76 
D
M
C
I
 
Prensa Análisis y asesoría periodística 7 
Comunicación 
interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Prensa transcribe 
discursos de 
Presidencia 
Ejecutiva, para 
que 
Comunicación 
Interna de 
Relaciones 
Públicas los 
divulgue 
internamente. 
77 
D
M
C
I
 
Diseño Coordinación 1 
Gestión de 
Logística, Gestión 
Financiera, Gestión 
de Recursos 
Humano, 
Coordinación 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Tramitar y 
elaborar los 
diferentes 
procedimientos  y 
reasignaciones, 
seguimiento a la 
ejecución del 
presupuesto, 
controlar los 
activos y la 
adquisición de 
bienes  
78 
D
M
C
I
 
Diseño Coordinación 2 Coordinación Mercadeo 
D
M
C
I 
Coordinación de 
servicios de 
diseño o 
audiovisuales 
79 
D
M
C
I
 
Diseño Coordinación 3 Coordinación Publicidad 
D
M
C
I 
Coordinación de 
servicios de 
diseño o 
audiovisuales 
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80 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 4 Identidad institucional 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Diseño de 
Logotipos, 
identificadores 
Gráficos y 
rotulación 
81 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 5 Célula Web Mercadeo 
D
M
C
I 
Conceptuali-
zación de 
proyectos para 
subir a la web 
82 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 6 Diseño gráfico Mercadeo 
D
M
C
I 
Se diseña 
material gráfico 
para subir a la 
página web 
83 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 7 Creatividad Publicidad 
D
M
C
I 
Se diseña el 
material gráfico 
de las campañas 
publicitarias y 
anuncios para 
medios impresos.
84 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 8 Comunicación Interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Se diseña 
materiales 
impresos para 
comunicación 
interna, plantillas  
para la intranet, 
folletos 
educativos, 
revistas, 
memorias y 
volantes 
informativos  
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85 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 9 Comunicación Externa 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
A través de 
Relaciones 
Públicas se 
atiende diferentes 
áreas de la 
institución con 
diseño de 
material gráfico.  
86 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 10 Eventos especiales Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
Se apoya  esta 
área con todo el 
material gráfico 
necesario para el 
desarrollo de 
estas actividades 
87 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 11 
Servicios de apoyo 
a otras áreas de la 
institución 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
A través de 
Relaciones 
Públicas se 
atiende diferentes 
áreas de la 
institución con 
diseño de 
material gráfico.  
88 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 12 
Gestión de 
Información a 
medios de 
Comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
D
M
C
I 
Se diseña el 
material gráfico 
de comunicados 
y anuncios de 
prensa. 
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89 
D
M
C
I
 
Diseño Diseño Creativo 13 Archivo Documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
Trabajo conjunto 
para la 
actualización del 
archivo 
fotográfico de 
ambas áreas 
90 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 14 Creatividad Publicidad 
D
M
C
I 
Se desarrollan 
videos 
publicitarios  y 
tomas 
fotográficas 
91 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 15 Comunicación Interna 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Se toman 
fotografías de 
eventos para 
utilizar en medios 
impresos  y se 
producen videos 
informativos de la 
institución y se 
hacen 
transmisiones vía 
estreaming. 
92 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 16 Comunicación Externa 
Relaciones 
Públicas 
D
M
C
I 
Se da servicio de 
sonido, se 
producen videos 
y se hacen tomas 
fotográficas. 
93 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 17 Eventos especiales Relaciones Públicas 
D
M
C
I 
Se da servicio de 
sonido, se hacen 
tomas de video, 
se hacen tomas 
fotográficas y 
transmisiones vía 
streaming. 
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94 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 18 
Servicios de apoya 
a otras áreas de la 
institución 
Relaciones 
Publicas 
D
M
C
I 
A través de 
Relaciones 
Públicas se 
atiende diferentes 
áreas de la 
institución con 
producción de 
videos y tomas 
fotográficas 
95 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 19 
Gestión de 
Información a 
medios de 
Comunicación y 
otros públicos 
Prensa 
D
M
C
I 
Se desarrollan 
videos 
publicitarios  y 
tomas 
fotográficas 
96 
D
M
C
I
 
Diseño Audiovisuales 20 Archivo Documental 
Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
D
M
C
I 
Se le suministra 
al Museo el 
material 
fotográfico y los 
videos 
Institucionales. 
97 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Coordinación 1 Coordinación Gestión Empresarial 
D
M
C
I 
Tramitar y 
elaborar los 
diferentes 
procedimientos 
para el pago de 
horas extras y 
reasignaciones 
de puesto 
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98 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Coordinación 2 Identidad institucional 
 Imagen e 
Identidad 
D
M
C
I 
Solventar 
necesidades y 
requerimientos 
en materia de 
marca para ser 
utilizados 
debidamente en 
materiales y 
productos que 
elabora el Museo 
99 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Coordinación 3 
Diseño, 
Audiovisuales y 
Coordinación 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
Solventar 
requerimientos y 
necesidades en 
diferentes tipos 
de 
documentación, 
para ser 
utilizados en 
trabajos propios 
de esta área 
100 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Restauración y 
Mantenimiento 4 Coordinación 
Diseño 
Creativo 
D
M
C
I 
Trabajo en 
conjunto para 
solventar 
requerimientos 
de la 
administración 
superior en 
materia de diseño
101 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Archivo Documental 5 Audiovisuales Diseño Creativo 
D
M
C
I 
Trabajo conjunto 
para la 
actualización del 
archivo 
fotográfico de 
ambas áreas 
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102 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Logística 6 Gestión Financiera Gestión Empresarial 
D
M
C
I 
Dar seguimiento 
a la ejecución del 
presupuesto en 
las diferentes 
actividades que 
se requieren 
103 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Logística 7 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Trabajo en 
conjunto para 
realizar labores 
en los diferentes 
trámites propios 
del personal del 
Museo 
104 
D
M
C
I
 Museo 
Histórico y 
Tecnológico 
Logística 8 Gestión de Logística 
Gestión 
Empresarial 
D
M
C
I 
Trabajo en 
conjunto para 
controlar los 
activos del 
museo y la 
adquisición de 
bienes requeridos 
para el 
funcionamiento 
del mismo 
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3. Ruta Crítica de las relaciones externas de la DMCI. 
 
 
El mapa de relaciones externas presentó ciento cuatro relaciones que son 
conformadas por los distintos procesos de la DMCI. Con estas relaciones se 
puede identificar una ruta crítica a través del macroproceso, definida por la 
cantidad de entradas y salidas presentes en cada uno de los procesos que 
conforman el mapa. 
 
Es así como el cuatro Nº5.2 expone una imagen de la ruta crítica que se logró 
identificar en el mapa de relaciones externas. En este cuadro se identifica el 
proceso de Relaciones Públicas encargado de la comunicación interna y 
externa de la DMCI, así como también de comunicados en eventos especiales. 
Posee mayor cantidad de entradas un (total de veintitrés), provenientes de los 
procesos de Gestión Empresarial, Imagen e Identidad, Mercadeo, Publicidad, 
Prensa y Diseño. 
 
Cuadro 5. 2.  Identificación de Ruta Crítica DMCI 
Entradas Proveedores Salidas Clientes
Gestión Empresarial 19 7 7 7 4
Imagen e Identidad 7 5 15 7 2
Mercadeo 7 5 20 7 5
Publicidad 12 6 13 6 4
Relaciones Pùblicas 23 6 14 4 5
Prensa 8 5 7 5 3
Diseño 15 7 20 7 3
Museo Histórico y Tecnológico 7 3 8 3 7
Procesos
Relaciones Externas
Subprocesos
Resumen
Macroproceso: Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional
 
 
Por otra parte, en la ruta crítica se presentan dos procesos con la misma 
cantidad de salidas, el primero de ellos es el proceso de Mercadeo, encargado 
de velar por el ambiente interno y externo en el que se desenvuelven las 
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empresas del Grupo ICE. Cuenta con veinte salidas hacia los siete restante 
procesos. El segundo es el proceso de Diseño, que brinda servicios en temas 
de diseño creativo y producción audiovisual a todos los demás procesos de la 
DMCI y cuenta con la misma cantidad de salidas. 
 
El proceso de Museo Histórico y Tecnológico es el proceso que tiene la mayor 
cantidad de subprocesos en comparación con los otros siete procesos de la 
DMCI. A pesar de esto no presenta una gran relación con los otros procesos de 
la Dirección y esto explica el porqué de su ubicación en el Mapa de Relaciones 
Externas: en la última columna, ya que no representa el proceso de apoyo de la 
DMCI. 
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Capítulo  VI.  CONCLUSIONES  Y 
RECOMENDACIONES 
 
El presente capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones identificadas 
para este proyecto. 
 
A. Conclusiones. 
 
A continuación se enumeran las principales conclusiones a las cuales se llegó 
con la realización del Mapeo de Relaciones entre Procesos de la Dirección de 
Mercadeo y Comunicación Institucional. 
 
1. La realización de este Mapeo de Procesos en la DMCI permite darle 
continuidad a un esfuerzo similar anteriormente en otros sectores del 
ICE, con el objetivo de mejorar la gestión de la administración y los 
procesos de la institución. 
 
2. Al realizar el levantamiento de los procesos de la DMCI se develó que el 
ICE no trabaja mediante un sistema por procesos, sino por 
administración por funciones. 
 
3. La realización de los mapas de relaciones internas de los diferentes 
procesos, así como el de relaciones externas, evidenció la existencia de 
duplicidad de funciones en la DMCI. de las cuales que se pueden 
mencionar: 1) Las diferentes actividades relacionadas al sistema de 
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Diseño ubicadas en otros procesos. 2) Actividades relacionadas con 
educación, atención al público y comunicación, encontradas, entre otros.  
 
4. Las relaciones trazadas en los mapas están en su mayoría basadas en 
solicitudes o informes, y no en la cooperación para un proceso. En estas 
relaciones no se visualiza una línea integrada que ayude al desarrollo de 
un proyecto o programa, por el contrario, se destaca un intercambio de 
información de procesos aislados. 
 
5. No se visualiza una cadena de valor clara, lo que implica que los 
trabajos se realizan por separado, complicando la existencia de flujos de 
trabajo y la aplicación de una administración por procesos. 
 
6. La DMCI no presenta un plan de proyectos que le permita funcionar bajo 
el concepto de procesos, con roles estrategia competitiva bien definida, 
que ayude al ICE a hacer frente a la apertura de los mercados. 
 
7. La DMCI, como un área central de los sectores que componen el ICE, 
tiene la necesidad de contar con un sistema de Control de Calidad, así 
como también un Programa de Mejora Continua. 
 
8. El personal en la DMCI presenta resistencia a introducir nuevas 
disposiciones en la gestión, lo que el parecer se debe a los beneficios de 
las antiguas disposiciones,  incertidumbre hacia las nuevas 
disposiciones, o por factores biológicos o sociales edad y educación. 
 
  
    Conclusiones y Recomendaciones.      .   
163 
 
B. Recomendaciones. 
 
A continuación se presentan las principales recomendaciones para la Dirección 
de Mercadeo y Comunicación  Institucional del ICE. 
 
¾ Aplicar una gestión por procesos y orientada a los resultados, que sustituya 
al concepto de administración por funciones. 
 
¾ Realizar una reestructuración, reingeniería o downsizing en la DMCI que 
corrija las duplicidades de actividades o servicios, que defina una cadena de 
valor entre los procesos que la conforman, como también una estructura 
organizacional más acorde, con las estrategias de la Dirección y con las del 
ICE. 
 
¾ Trabajar mediante un plan de proyectos, implementando un sistema que 
brinde metas claras a los procesos de la DMCI, que les permita  obtener 
mejores relaciones entre los procesos, mayor eficiencia en el uso de los 
recursos de la DMCI, y mayor flexibilidad que derive en una administración 
por procesos. 
 
¾ Implementar un programa que permita establecer y ejecutar herramientas 
estratégicas como lo son, la mejora de procesos, el establecimiento de un 
programa anual de auditoría, aplicar auditorías internas, entre otras, lo cual 
puede ser a través del Programa Anual Revisión por Parte de la Dirección. 
 
¾ Implementar un sistema o programa de mejoramiento continuo, que 
garantice la calidad, así como el manejo de documentos (documentos 
vitales externos e internos, manuales, procedimientos, etc.), manteniendo 
información disponible (conocida y actualizada), permitiendo la eficiencia en 
los procesos, flujos de trabajo de calidad, etc., por medio del sistemas 
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internos de calidad, de manejo de proyectos entre otros (SICAI, Sheer Ponit 
etc.) 
 
¾ Implementar planes de control que analicen las cualidades y los efectos de 
fallos en un sistema de mejoramiento continuo y control de calidad.  
 
¾ La gestión de la DMCI requiere migrar a la normalización de procesos, para 
lo cual debe realizar una revisión de los procedimientos, así como del 
manual de procesos de la Dirección, cada dos años permitiendo actualizar y 
retroalimentar el Mapeo de Relaciones entre los Procesos. 
 
¾ La misión de la Dirección debe de contener la razón de ser de la DMCI, ser 
una guía clara para el cumplimiento de las metas, y una herramienta 
estratégica que brinde una ventaja competitiva en la apertura de mercado. 
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Apéndices y Anexos  
 
A continuación de muestran las herramientas utilizadas para la elaboración de 
esta investigación, como también información extra no incluida en el desarrollo 
del documento. 
A. Apéndices 
 
 
Es este apartado se muestran los apéndices generados por esta investigación.  
Así mismo se encuentra la ampliación de las imágenes de los mapas de 
relaciones de cada uno de los procesos de la Dirección de Mercadeo y 
Comunicación Institucional y el mapa de relaciones externas que contiene a 
todos los procesos de la Dirección. 
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1. Apéndice I. Plantilla para la recolección de los servicios y actividades de los Procesos de la DMCI. 
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2. Apéndice II. Mapas de Relaciones Internas entre Procesos de la 
DMCI. 
 
Gestión Empresarial. 
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Relaciones Públicas. 
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Mercadeo. 
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Prensa. 
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Publicidad. 
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Diseño. 
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Imagen e Identidad. 
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Museo Histórico y Tecnológico. 
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3. Apéndice III. Mapa de Relaciones Externas entre procesos de la 
DMCI. 
 
Dirección de Mercadeo y Comunicación Institucional. 
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B. Anexos 
 
1. Anexo I.  Administración superior del Instituto Costarricense de 
Electricidad. 
 
Presidencia Ejecutiva 
Ing. Pedro Pablo Quirós Cortés 
Presidente Ejecutivo y 
Gerente General  
      
   
 
MBA Claudio Bermúdez Aquart  
Subgerente Telecomunicaciones   
Ing. José Joaquín Azofeifa 
Saavedra  
Subgerente a.i. Electricidad  
      
  
 
Lic. Clemencia Barrantes Rivera 
Subgerente de Administración 
Institucional 
  Lic. Mauricio Moreno Paniagua. Subgerente Finanzas  
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Lic. Geovanni Bonilla Goldoni 
Director Jurídico    
Lic. Alvaro Lobo Castro  
Auditor General  
    
Lic. Guillermina González Zuñiga 
Subgerente Corporativa      
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Consejo Directivo 
 
Consejo Directivo  
    
 
El Ing. Pedro Pablo Quirós es ingeniero eléctrico, 
especializado en materia de telecomunicaciones. Inició 
su carrera en el ICE y ha trabajado en la industria de 
las telecomunicaciones por cerca de 40 años, 
dirigiendo empresas en varios países en todos los 
continentes. Como Presidente Ejecutivo, su objetivo es 
impulsar redes de avanzada que le den un empuje 
adicional a la tecnología nacional .  
Ing. Pedro Pablo 
Quirós Cortés 
Presidente 
Ejecutivo  
  
 
El Ing. Bernardo Kopper Rojas es ingeniero químico, su 
larga carrera profesional la ha ejercido especialmente 
en la industria azucarera. Además, se desempeñó 
como Viceministro de Comercio Exterior en el período 
1990-1994 y también ha desarrollado otras actividades 
en el campo de los negocios a través de su vida. 
 
Su objetivo como miembro del Consejo Directivo es 
“tratar de hacer un buen papel por el bien del país en 
esta Institución que es la más grande e importante del 
país.” 
Ing. Bernardo 
Kopper Rojas 
Director   
 
Graduado de ingeniero eléctrico de Texas A & M 
University, el Ing. Mario Hidalgo Pacheco inicia su 
carrera dentro del ICE. A través de su trayectoria, se 
desenvolvió en diversos niveles de jefatura en las 
áreas de Operación y Mantenimiento, y de 
Planificación del Financiamiento y del Desarrollo de 
Obras de Electrificación. Entre 1973 y 1989, ocupó el 
cargo de Subgerente de Energía, y de 1989 a 1995 
ocupó el cargo de Gerente General. Actualmente forma 
parte de la Junta Directiva de esta Institución, de CNFL 
y de RACSA.  
Ing. Mario Hidalgo 
Pacheco 
Director   
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Ingeniero Eléctrico con casi 40 años de labor continua 
en la Institución desempeñando diferentes puestos en 
el sector de telecomunicaciones. ”Es mi deber y 
decisión como funcionario público, trabajador del ICE y 
miembro del Consejo Directivo, buscar la transparencia 
en cada acto que realizo, así como el  mejoramiento 
continuo de la gestión de la Empresa, para lo cual 
asumo con toda responsabilidad el análisis de cada 
tema que se me presenta, coadyuvando así con la 
excelencia del Consejo Directivo y del ICE. ¡ Siempre 
diré sí al ICE, siempre diré sí a mi Patria!”  
Ing. Mayid Halabí 
Fauaz  
Director   
 
El Lic. Félix Delgado es economista, y en esa función 
ha estado muy relacionado con el sistema financiero. 
Su aspiración como directivo del ICE es contribuir a 
mantener una clara percepción de que el ICE cuenta 
con dos negocios de mucha importancia para una 
clientela que depende de la calidad del servicio para 
mantener y mejorar su capacidad de competir.  
Lic. Félix Delgado 
Quesada  
Director   
 
El Lic. Antonio Calderón es abogado. Ha estado muy 
ligado con los sectores social y económico del país. Su 
expectativa como director del ICE es tratar de lograr 
que la Institución se consolide. Para lograr ese 
objetivo, considera que es importante incorporar a todo 
el recurso humano de la Institución para lograr un 
verdadero equipo de trabajo y ver así un ICE fuerte y 
sólido.  
Lic.Antonio 
Calderón Castro 
Director   
 
El Ing. Gonzalo Delgado Estrada, es oriendo de San 
Pedro de Montes de Oca, estudió en la escuela 
Buenaventura Corrales, Liceo de Costa Rica y 
Universidad de Costa Rica. En el campo laboral de la 
ingeniería comenzó como topógrafo y haciendo planos 
de casas pequeñas; luego fue funcionario público, 
desempeñándose como topógrafo en la Municipalidad 
de Heredia. Posteriormente laboró en el Ministerio de 
Transportes, en Edificaciones Nacionales y por último 
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en la Municipalidad de Montes de Oca, como ingeniero 
municipal. El resto de su vida profesional ha sido en 
construcción, a través de su empresa.  
Su interés primordial como Director es aportar su grano 
de arena para el desarrollo y el fortalecimiento del ICE. 
Ing. Gonzalo 
Delgado Estrada  
Director   
 
El Lic. José Abraham Madrigal Saborío, es abogado y 
notario, tiene más de 32 años de laborar para el ICE 
donde ha hecho carrera, iniciando en el sector de 
telecomunicaciones, luego en la Asesoría Legal, donde 
fue su Director y desde el año 2000, se desempeña 
como Secretario del Consejo Directivo.  
Su objetivo primordial es brindarle en conjunto con el 
equipo de trabajo de la secretaría, todas las facilidades 
a los señores Directores para el desempeño de su 
función y mantener informado a los funcionarios de las 
principales decisiones que se adopten.  
Lic. Abraham 
Madrigal Saborío 
Secretario 
  
 
 
 
